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Předmětem diplomové práce je soubor objektů posklizňové linky v obci Horní 
Moštěnice u města Přerov. Diplomová práce řeší pro celou stavbu časový plán, společně 
s finančním plánem. Ve výkresu zařízení staveniště je řešeno založení celé stavby. Dále 
je to technická zpráva, stavebně technologická studie a hluková studie. Práce je 
zaměřena na skladovací sila, pro něž je zpracován podrobný časový plán, rozpočet, 
návrh strojní sestavy, technologický předpis pro montáž sil, zásady organizace 
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The topic of this thesis is a collection of objects of the postharvest line in the village 
Horní Moštěnice by the town Přerov. The thesis resolves the time schedule along with 
the financial plan. In the drawing of the constructional plant is being solved the 
establishment of the whole construction. Further is it the technical report, site 
engineering study and a noise study. The thesis is focused on the storage bins, for which 
is being developed a detailed time schedule, a budget, a drawing of the machine 
configuration, a technological standard for the assembly of the storage bins, the 
principles for the construction management, technical management of the constructional 
plant, control and test plan, safety and health at work protection and the construction 
site noise.  
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Tématem diplomové práce je soubor objektů posklizňové linky v obci Horní Moštěnice. 
Stavbu tvoří několik stavebních objektů, jejichž většina je tvořena ocelovou 
montovanou konstrukcí. Posklizňová linka je situována na pozemku, na kterém byl 
dříve kravín. Po demolici tohoto kravína zde zůstaly objekty, které budou sloužit jako 
objekty zařízení staveniště. 
Diplomová práce řeší části jak na celou stavbu, tak na vybrané objekty. Zaměřením 
práce jsou především skladovací sila, která jsou řešena z pohledu montované ocelové 
konstrukce. 
Speciální zaměření je z oblasti akustiky. Je zpracována hluková studie, která sleduje 
dodržení povolených hygienických limitů hladin akustického tlaku, při plném chodu 
posklizňové linky. Jako přídavek k tomuto tématu je zpracován krátký posudek 
staveništního hluku v průběhu montáže sil. 
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1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:   Posklizňová linka Horní Moštěnice 
Místo stavby:   parcela č. 1031/2 a 507 
    obec Horní Moštěnice, okr. Přerov 
Investor:    SALIX MORAVA a.s. 
    Revoluční 30 
    751 17 Horní Moštěnice 
Dodavatel:    AGROING BRNO s.r.o. 
    Veslařská 25 
    637 00 Brno 
 
2 Rozdělení stavby na stavební objekty 
SO 01  Hala příjmu 
SO 02  Sušička 
SO 03  Sila 
SO 04  Expedice 
SO 05  Velín 
SO 06  Prachová komora 
SO 07  Kanály pro dopravníky 
SO 08  Elektro přípojka 
SO 09  Komunikace + dešťová kanalizace 
SO 10  Plynová přípojka 
 
3 Základní údaje o stavbě 
Posklizňová linka se nachází na území hospodářského střediska bývalého kravína. Jedná 
se o soubor deseti stavebních objektů, jež kapacitně vyhovují potřebám plánované 
posklizňové linky.  
Založení všech objektů je převážně plošné na základových pasech, expediční 
podjezdové zásobníky jsou založeny na montovaných železobetonových patkách. 




4 Charakteristika území stavby 
4.1 Území stavby 
Staveniště se nachází na okraji obce Horní Moštěnice, nedaleko města Přerov. 
Staveniště se rozléhá na dvou parcelních místech a to č. 1031/2 a 507. Území je rovinné, 
nenachází se zde žádné dřeviny, neboť ty byly odstraněny již v průběhu demolice 
kravína. 
Realizace stavby nevyžaduje zábor cizích pozemků, staveniště je dostatečně velké.  
 
4.2 Provedené průzkumy 
Hydrogeologickým průzkumem bylo zjištěno, že hladina podzemní vody neohrozí 
založení objektů do hloubky 3,0m. Podzemní voda nevykazuje jakoukoliv agresivitu, a 
tedy postačí základové konstrukce ochránit pouze proti přirozené zemní vlhkosti. 
Geologickým průzkumem se zjistilo, že objekty budou založeny ve vrstvách jílů tuhé až 
pevné konzistence, ve spodních vrstvách jsou písčité štěrky. Z bezpečnostních důvodů 
bude nutno výkopy pažit či svahovat, a to do hloubky 1,5m. V případě svahování se 
jedná o poměr 1:0,5 až 1:1. Dle průzkumu se staveniště řadí do 2. geotechnické 
kategorie, neboť se jedná o jednoduché základové poměry, ale náročnou stavbu. 
 
5 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Jedná se o vysoké zemědělské objekty, které jsou však na okraji obce Horní Moštěnice 
a proto nebude nijak negativně ovlivňovat okolní zástavbu. V severní části podél řeky 
Moštěnky bude vybudována protihluková stěna, za níž bude vysázena řada stromů. 
Protihluková stěna má samozřejmě tlumit technologický provoz posklizňové linky, ale 
také v kombinaci s řadou stromů bude zlepšovat výhled z chráněných venkovních 
prostor rodinných domů situovaných na protějším břehu řeky Moštěnky. 
 
6 Technické řešení stavby 
Veškeré plánované práce, včetně popisu technologie posklizňové linky, popisuje 




7 Napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Na hranici staveniště je přivedena místní obslužná komunikace, na kterou plynule 
navazuje stávající vnitrostředisková komunikace. Od hranice stávajících objektů na 
staveništi, jež budou využity pro účely zařízení staveniště, bude vybudována nová 
vnitrostředisková komunikace v provedení silniční beton, která plynule naváže na tu 
stávající. 
Z hlediska technické infrastruktury bude nejprve vybudováno nové plynové potrubí 
z PE 90. To povede ze stávajícího HUP v jihozápadní části staveniště. V HUP budou 
demontovány a znovu namontovány armatury tak, aby vyhovovaly potřebám 
technologie. Plynové potrubí bude přivedeno k SO 02 Sušičce, kde bude opatřeno 
bezpečnostními armaturami.  
Elektrické vedení bude vedeno ze stávající trafostanice v severozápadní části staveniště. 
Je nutno dbát na ochranná pásma dle Zákona č. 223/2006 Sb., která jsou podrobně 
popsána v kapitole A.2 Stavebně technologická studie. Elektrické vedení bude vedeno 
v zemi k přípojné skříni u SO 06 Prachové komory a odtud potom k ostatním odběrným 
místům. 
V rámci technické infrastruktury budou ještě zřízeny odvodňovací kanály, které budou 
umístěny po délce skladovacích sil. 
Ostatní inženýrské sítě budou pouze stávající. 
 
8 Vliv stavby na životní prostředí 
Vzhledem k tomu, že posklizňová linka obsahuje technologická zařízení, jež jsou 
hlučná, bude stavba detailně posouzena z hlediska hlukové studie. Jak již bylo řečeno, 
v severní části staveniště je na protějším břehu řeky Moštěnky umístěna zástavba 
rodinných domů, u kterých bude zjišťována hladina hluku pro chráněný venkovní 
prostor, stejně tak východním směrem podél ulice Revoluční. Posouzení této hlučnosti  
řeší část A.9Hluková studie. 
Vzhledem k charakteru stavby byla požadována také rozptylová studie. Rozptylová 




9 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků 
Pracovníci budou pravidelně podrobeni školení, které je seznámí s platnými předpisy. 
Tímto se zajistí dostatečná informovat pracovníků a v případě porušení těchto 
ustanovení jim hrozí pokuta. 
Je třeba dbát zejména na Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě realizace stavby budou také poučeni 
dle nařízení vlády (dále jen NV) č.362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky či do 
hloubky a dle NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Práce, jež vyžadují určitou odbornou způsobilost, nesmí provádět pracovníci, jež tuto 
odbornou či zdravotní způsobilost nesplňují. 
 
10 Stavebně technologické řešení 
Stavebně technologický projekt řešené diplomové práce se zabývá celou plánovanou 
stavbou I.etapy, především pak částí skladovacích sil. 
Celá stavba bude oceněna pomocí THU programem BUILDpower, z něhož vyplyne 
také časový plán celé stavby. Podrobný rozpočet, včetně podrobného časového plánu 
v programu CONTEC, bude zpracován na zemní práce a základové konstrukce 
skladovacích sil, a dále na objekt haly příjmu, ze kterého vyplyne také bilance hlavních 
zdrojů.  
Návrh strojní sestavy bude zpracován pro zemní práce, základové konstrukce a montáž 
sil a haly příjmu. Technologický předpis, plán ZOV (Zásady organizace výstavby), KZP 
(Kontrolní a zkušební plán), technická zpráva zařízení staveniště a výkres zařízení 
staveniště B.6 budou zpracovány na montáž ocelové konstrukce sil.  
Jako zvláštní příloha bude zpracována hluková studie za podpory programu HLUK+. 
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Posklizňová linka v obci Horní Moštěnice je situována na pozemku hospodářského 
střediska, parcelní číslo 1031/2 a 507, kde se dříve nacházel kravín. Pozemek je na 
rovinném území a vede k němu stávající obslužná komunikace. Staveniště se bude 
nacházet pouze na tomto pozemku a nebude tedy nijak zasahovat do cizích pozemků. 
Na staveništi se nachází stávající objekty, které budou využity jako objekty zařízení 
staveniště. Ty budou v předstihu upraveny dle požadavků potřeb zařízení staveniště. 
Vzhledem k rovinatosti území nebude třeba staveniště nijak předem upravovat.  
Byl proveden hydrogeologický průzkum. Dle průzkumu bylo zjištěno, že pokud bude 
zakládáno do hloubky základové spáry 3,00m, pak hladina podzemní vody neohrozí 
založení objektů. Podzemní voda nevykazuje jakoukoliv agresivitu.  
Základovou půdu tvoří jíly tuhé až pevné konzistence, do které lze objekty založit 
plošně. Při hloubení stavebních jam a rýh je nutno zeminu pažit nebo svahovat 
v poměru 1:0,5 až 1:1. Část ornice, která bude po dokončení stavby použita pro úpravu 
terénu, bude skladována na staveništi. Ostatní zemina bude odvezena na skládku 
v Prosenici u Přerova, která je vzdálená 9,9km. 
Na hranici pozemku v severozápadní části staveniště je stávající trafostanice, ze které 
bude vedeno zemní elektrické vedení. Je třeba dbát na ochranná pásma (dále jen OP) 
této trafostanice v průběhu výstavby, a také na OP vysokého napětí. OP trafostanice je 
dle Zákona č. 223/2006 Sb. 7,0m od stávajících krajních konstrukcí této trafostanice. 
OP od vedení vysokého napětí je taktéž 7,0m (napětí nad 1kV do 35kV včetně – vedení 
bez izolací) od krajních vodičů na obě strany. OP vedení nízkého napětí je 1,0m od 
krajních vodičů na obě strany. Dále je ještě nutno zmínit OP vodoteče, které činí 10m 
od paty objektu. 
Bude zbudována plynová přípojka. Odvodnění území bude řešeno vybudováním 
odvodňovacích žlabů, které budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. 
Posklizňová linka bude budována postupně v rámci dvou etap. Po dokončení I. etapy se 
bude předpokládat plný provoz, proto budou v I. etapě zbudovány i všechny společné 
objekty pro celkový chod posklizňové linky.  
V I. etapě budou stavěny následující stavební objekty: 
 SO 01  Hala příjmu 
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 SO 02  Sušička 
 SO 03  Skladovací sila 
 SO 04  Expedice 
 SO 05  Velín   
 SO 06  Prachová komora 
 SO 07  Kanály pro dopravníky 
 SO 08  Elektro přípojka 
 SO 09  Komunikace + dešťová kanalizace 
 SO 10  Plynová přípojka 
V II. etapě budou přistavěny: 
 SO 01  Hala příjmu – dokončení 
 SO 03   Sila 
 SO 04  Expedice 
 SO 07  Kanály pro dopravníky 
Posklizňová linka se dá shrnout do šesti provozních souborů. Tyto soubory tvoří: 
 PS 01  Příjem surovin 
 PS 02   Sušárna obilovin 
 PS 03  Obilní sila 
 PS 04  Expedice surovin 
 PS 05  Technologická elektroinstalace a MaR (měření a regulace) 
 PS 06  Čistička obilovin 
Příjem surovin bude začínat v hale příjmu, kde budou obiloviny naváženy pomocí 
nákladních aut a traktorů s vlečkami. Přivážená surovina bude složena do příjmového 
koše, odkud bude dopravena dopravníkem na čistící linku. Z čistící linky je možnost 
dopravit surovinu ke skladovacím silům, přímo na expedici nebo k akumulačnímu silu. 
Obilí k čištění může být dopraveno k čističce přímo z příjmového koše nebo ze 
skladovacích sil. Čistička bude propojena se sušičkou, ze které budou 
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nezneužitkovatelné odpady svedeny do čističky a následně do prachové komory, odkud 
budou odváženy. Zužitkovatelné odpady jsou z čističky svedeny do zásobníku na 
expedici. 
Pro skladování obilovin jsou navržena velkokapacitní sila – 2x SPA 19,7/15 a 2x SPA 
12/17. Sila jsou z pozinkovaného plechu (vrstva pozinku 350 g/m2) a jsou vybavena 
provětrávanou podlahou. V podlaze je umístěn redler, který bude obilovinu dopravovat 
ke korečkovému elevátoru a dále do expedičních zásobníků. 
Sušička je vybavena přímým ohřevem a médiem je zemní plyn.  
Pro expedici surovin jsou využity podjezdové zásobníky.  
Veškerá vnitřní doprava je řešena pomocí systémů šnekových dopravníků, korečkových 
elevátorů a redlerů. 
1 Příprava rozvodů stavby 
V případě rozvodů budou využity převážně stávající rozvody.  
Vodovodní potrubí bude pouze stávající. 
Plynovodní potrubí bude podrobeno změnám. Dojde ke změně armatur v HUP dle PD 
přihlížející k potřebám technologie posklizňové linky. Pro rozvod plynu bude použito 
stávající potrubí z PE90 po provedených revizích a tlakových zkouškách STL. Nový 
úsek bude vytvořen pro potřeby sušičky. Stávající potrubí bude v místě napojení na 
sušičku opatřeno regulátorem tlaku a uzávěrem plynu. Nové potrubí bude rovněž 
z PE90. Napojení rozvodu plynu na sušičku bude dle potřeb technologie sušičky.  
Pro plynovodní potrubí budou vyhloubeny rýhy rypadlem. Krytí plynovodního potrubí 
musí být nejméně 600mm, proto bude vyhloubena rýha do hloubky 800mm. Šířka rýhy 
500mm. Dno musí být ručně začištěno, aby nedocházelo k nerovnoměrnému zatěžování 
potrubí. Podsyp bude z jemnozrnného písku ve výšce 100mm, bude zhutněn a do něj se 
uloží potrubí. Po propojení se stávajícími rozvody bude provedena zkouška STL. 
Jakmile bude zkouška v pořádku, provede se obsyp. Obsyp bude rovněž 
z jemnozrnného písku a musí být min. 100mm na obě strany od hrany potrubí a nad 
hranou potrubí nejméně 200mm. Obsyp musí být proveden ručně a také zhutněn ručně. 
Provede se další vrstva zásypu z vytěžené zeminy v tloušťce 200mm, který může být 
proveden strojně a také tak i zhutněn. Po dokončení hutnění se položí výstražná žlutá 
fólie po celé délce potrubí, tato fólie musí být 400mm nad hranou uloženého potrubí. 
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Nakonec se provede zásyp vytěženou zeminou. Pokládka potrubí musí probíhat při 
teplotách nad 0°C.  
Elektrické vedení bude také zemní a bude vedeno ze stávající trafostanice. Přivedena 
bude až k SO 05 Velínu, kde je umístěna přípojná skříň. Délka vedení bude 85m. 
Rýha pro silové vedení bude do hloubky 1000mm, šířka 700mm. Bude proveden 
podsyp z jemnozrnného písku v tloušťce min. 80mm. Silové vedení bude uloženo do 
chráničky z PVC, které může být ukládáno při teplotách nad 4°C. Před obsypem budou 
ověřeny elektrické a izolační vlastnosti kabelů. Vrstva obsypu z jemnozrnného písku by 
měla být také min. 80mm, zhutněna pouze ručně. Další zásyp bude z vytěžené zeminy 
v tloušťce cca 150mm hutněn strojně tak, aby 200 – 300 mm nad hranou vedení byla 
uložena výstražná červená fólie. Následuje zásyp vytěženou zeminou. 
Výkopky z rýh budou ukládány podél rýhy. 
Pracovní četa: 1x řidič rypadla, 1x vedoucí čety, 3x pomocný dělník. 
2 Zemní práce 
Staveniště je zařazeno do 2.GK, tedy jednoduché základové poměry, ale složitá stavba. 
Podloží tvoří jíly tuhé až pevné konzistence, které se řadí do třídy těžitelnosti 4. Při 
hydrogeologickém průzkumu bylo zjištěno, že HPV neohrozí základovou spáru do 
hloubky založení 3,0m. Vzhledem k charakteru zeminy bude nutno výkopy pažit do 
hloubky 1,5m. Výkopy by bylo možno také svahovat v poměru 1:0,5 až 1:1, ale 
vzhledem k blízkosti sousedních výkopů bude přihlédnuto k pažení. 
Nejprve je nutno všechny výkopy vytyčit. Vytyčení provede stavbyvedoucí, který je 
oprávněn používat geodetické přístroje. 
U zemních prací se bude postupovat směrem od velkokapacitních sil SPA 19,7/15 
v severní části staveniště směrem k hale příjmu, což umožní nástup čety betonářů již 
v průběhu dokončování zemních prací. Nejprve bude sejmuta ornice v tloušťce 150mm, 
poté provedeny výkopy. Po dokončení výkopových prací stavebních objektů SO 03 
bude následovat výkop pro založení SO 02, dále pak výkopy pro základové patky 
expedičních zásobníků SO 04, velínu SO 05 a prachové komory SO 06. Nakonec bude 
proveden výkop pro založení haly příjmu SO 01, souběžně s výkopy pro dopravníkové 
kanály SO 07.  
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Staveniště bude pro těžké stroje zpevněno betonovým recyklátem. Recyklát bude 
v tloušťce 150mm uložen na geotextilii. 
Vytěžená zemina bude skladována na meziskládce v Prosenici u Přerova, pouze část 
ornice bude skladována na skládce. 
Ornice bude snímána dozerem, k hloubení výkopů bude využito rypadlo s hloubkovou 
lopatou, které bude nakládat zeminu na nákladní automobily, které budou zeminu 
odvážet. V průběhu hloubení výkopu bude nutno osadit pažení do hloubky 1,5m. 
Pracovní četa: 1x řidič rypadla, 2x řidič nákladního automobilu, 1x vedoucí čety, 3x 
pomocný dělník. 
3 Základové konstrukce 
Založení stavebních objektů je plošné, základové konstrukce budou provedeny 
z železobetonu C16/20. Tento beton bude mít následující parametry: stupeň vlivu 
prostředí XC2, stupeň konzistence S2, ocel B500A a frakce kameniva 16/32mm. 
Vyztužení základových konstrukcí bude ze svařovaných sítí. U stavebních objektů SO 
04, SO 05 a SO 06 budou základy pouze z prostého betonu C16/20. Tento beton bude 
mít stejné parametry, jako výše uvedený železový beton. Kanály pro dopravníky a vana 
příjmového koše budou provedeny z vodostavebního betonu a budou opatřeny 
hydroizolačním nátěrem LADAX.Vodostavební beton bude taktéž pevnosti C16/20, 
jehož stupeň vlivu prostředí bude XC4, stupeň konzistence S3, ocel B500A a frakce 
kameniva 16/22mm. 
Betonáž bude opět probíhat od velkokapacitních sil SPA 19,7/15 směrem k SO 01 hale 
příjmu. U všech konstrukcí bude použito systémové bednění. Veškeré základové 
konstrukce budou betonovány na podkladní beton pevnosti C12/15, tloušťky 100mm 
pod základovými pasy a 150mm pod základovými deskami, s výjimkou základových 
konstrukcí z prostého betonu. Základové konstrukce jsou vždy betonovány na vrstvu 
zhutněného štěrkopísku tloušťky 100mm, vyjma základových desek skladovacích sil, 
kde vrstva bude 360mm a bude se jednat o štěrk.  
Pro hutnění vrstvy štěrkopísku a štěrku bude dovezen vibrační hladký válec. Podkladní 
vrstvy se budou hutnit na 0,15 MPa. 
U betonování základové konstrukce velkokapacitních sil je nutno dbát na správné 
osazení ocelových výztuží po obvodu desky, jež budou jako oka vyvedena 150mm nad 
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úroveň základové desky. Tato oka budou využita jako záchytná konstrukce pro 
mechanické zvedáky, které budou osazeny v průběhu montáže ocelové konstrukce sil. U 
základů velkokapacitních sil je také nutné dbát na správné vypažení dopravního kanálu 
v hlavní ose desky.  
K betonáži bude potřeba autodomíchávač, ten bude doplněn čerpadlem s výložníkem. 
Betonovat se bude po vrstvách tloušťky 300 - 400mm, dle účinné výšky vibrátoru. Po 
každé vrstvě dojde k hutnění. U základových pasů bude využit ponorný vibrátor, u 
základových desek potom vibrační lišta. 
Systémové bednění bude využito u všech betonovaných konstrukcí.  
Pracovní četa: 2x řidič autodomíchávače, obsluha čerpadla, vedoucí čety – betonář, 8x 
pomocný dělník (4 dohlížejí na betonáž, vibrují po vrstvách; další 4 připravují bednění 
na dalším objektu). 
4 Montáž ocelových konstrukcí 
 
Velkokapacitní sila 
Při montáži ocelových konstrukcí se začíná montovat na základové desce střešní 
konstrukce. Smontuje se celá střešní konstrukce a pomocí mechanických zvedáků se 
konstrukce nadzvedne tak, aby mohl být smontován svrchní obvod sila. Mechanické 
zvedáky jsou zakotveny do výztužných ok, které jsou zabetonovány do základové desky 
po jejím obvodu. Takto se pokračuje dále vždy po jednom obvodu. Po dokončení tří 
pater následuje montáž pochozí lávky. Proběhne osazení systému žebříků a dopravníků, 
které jsou umístěny na střeše sil. Od této fáze již nebude třeba jeřáb a pokračuje se dále 
po jednotlivých obvodech pouze za pomocí mechanických zvedáků. 
Systém mechanických zvedáků umožní eliminovat práce ve výškách v průběhu 
výstavby posklizňové linky. 
Silo je tvořeno systémem ocelových výztuh, které jsou umístěny z vnější strany sila tak, 
aby vnitřní stěna byla téměř hladká.  
Pracovní četa je rozdělena na dvě části. Jedna pracovní četa skládá obvod 
z pozinkovaných tabulí, druhá četa spojuje styky tabulí a ocelových výztuh spojovacími 




Po dokončení posledního obvodu (tj. nejspodnějšího) bude konstrukce přes výztuhy 
ukotvena k základové desce přes kotevní patky.  
Pro tuto etapu bude potřeba nákladní automobil, jež bude postupně dovážet 
pozinkované tabule, ocelové výztuhy apod. K montáži bude dále nutno zajistit 
dostatečný počet mechanických zvedáků. Pro spojování prvků bude potřeba ruční 
pracovní nářadí. Při dopravě, manipulaci, montáži atd. je nutno klást zvýšenou 
pozornost na pozinkované tabule, jejichž povrchová vrstva pozinku nesmí být 
mechanicky, popř. chemicky, poškozena. Tato opatření budou zmíněna v kapitole A.4 
Technologický předpis pro montáž sil. 
Je nutno také nadimenzovat jeřáb pro montáž střešní konstrukce a vyzvednutí pochozí 
lávky na střešní část sila. Jeřáb bude nutný pouze v této části výstavby sila. V této fázi 
montáže bude třeba také montážní plošina. 
Pracovní četa bude sestávat: 1x jeřábník, 2x vazač břemen, 1x řidič nákladního 
automobilu, 1x vedoucí čety – montér, 3x pomocný pracovník (skládání tabulí po 
obvodu), 2x montér (spojování prvků). 
Hala příjmu 
Nosnou konstrukci haly příjmu tvoří ocelové profily HEA 220, které jsou smontovány 
do ocelového rámu. Tento rám je tvořen sloupy, které se přikotví k základové 
konstrukci. Tyto sloupy se dočasně vzepřou pomocnými vzpěrami. Dále jsou osazeny 
profily nesoucí střešní rovinu, které se ke sloupu vzepřou pomocí přídavného ocelového 
profilu pro ztužení celého rámu. Po dokončení celé nosné konstrukce haly příjmu budou 
osazeny vaznice ze Z-profilů. Každé sousední vaznice budou staženy ocelovými táhly, 
vždy v ose rámu. Bude následovat položení plechové krytiny dle požadavků výrobce a 
také opláštění objektu plechovými stěnovými tabulemi.   
Nosné rámy by bylo možné také z hlediska bezpečnosti smontovat na ploše a následně 
je zvednout, je však nutné posoudit celkovou hmotnost rámu pro tuto manipulaci. 
Bude třeba opět nákladní automobil a také jeřáb pro osazování ocelových profilů. Pro 
opláštění plechovými tabulemi bude zbudováno dočasné lešení, které bude složeno již 
při montáži plechové krytiny, neboť bude sloužit jako kolektivní ochrana pro práci ve 
výškách. Spojovací materiál bude uložen v uzamykatelném skladu. Pro spojování těchto 
prvků bude třeba ruční pracovní nářadí. 
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Pracovní četa bude sestávat: 1x řidič nákladního automobilu, 1x vedoucí čety – vazač 
břemen, 1x vazač břemen, 2x klempíř, 2x montér, 2x pomocný pracovník. 
5 Výstavba prachové komory a velínu 
Prachová komora i velín jsou jednoduché nízkopodlažní objekty. Velín je vyzděn ze 
systému Porotherm. Objekt bude vyzděn z tvárnic Porotherm 36,5 P+D, zastřešen 
plochou střechou s asfaltovou krytinou ELASTEK a dále budou provedeny vnitřní 
dokončovací práce dle projektové dokumentace. 
Pro výstavbu velínu bude potřeba jednoduché kozové lešení, žebřík a ruční pracovní 
nářadí. Tvárnice a ostatní materiál bude dopraven nákladním automobilem. Drobné 
spojovací prvky budou uloženy v uzamykatelném skladu.  
Prachová komora je dodána jako technologický celek od výrobce, budou připraveny 
pouze základy. 
Pracovní četu povede vedoucí čety – 1x zedník, 2x pomocný dělník. 
6 Provětrávaná podlaha sil – betonáž 
Na základovou konstrukci sil se dle technologie osadí ocelové kanály, kterými se bude 
podlaha provětrávat. Mezery mezi těmito kanály se zabetonují na horní úroveň kanálů, 
přes které se později přeloží mřížky.  
Výška této podlahy se řídí výškou provětrávacích kanálů, která je dle PD 550mm. 
Provětrávání se docílí toho, že potrubí budou napojena na vnější radiální ventilátory, 
příslušející každému silu. Tyto ventilátory musí být posouzeny z hlediska hlukové 
studie. 
Pro betonáž bude třeba doprava autodomíchávačem, čerpadlo a vibrační přístroj.  
Vedoucí čety – 1x betonář, 1x řidič autodomíchávače, 1x obsluha čerpadla, 2x pomocný 
pracovník. 
7 Napojení vnitřních dopravních cest 
Vnitřní dopravní cesty jsou budovány v průběhu výstavby, neboť v několika částech 
probíhají v zemi. Jak již bylo v popisu provozních souborů popsáno, jedná se o systém 
redlerů, korečkových elevátorů a šnekových dopravníků.  V této části dojde k dokončení 
kompletnosti těchto vnitřních cest. Při propojování korečkových elevátorů vedoucích ze 
19 
 
střešní části velkokapacitních sil k expedici bude nutno použít jeřáb pro vynesení 
elevátorů do požadované úrovně a současně montážní plošinu, ze které bude pověřený 
pracovník potrubí pomocí objímek napojovat. 
V této etapě bude třeba autojeřáb a montážní plošina, dále jen ruční pracovní nářadí. 
Pracovní četu tvoří 1x řidič autojeřábu, 1x vedoucí čety – montér, 1x vazač břemen, 2x 
pomocný dělník. 
 
8 Elektroinstalace, MaR, speciální technologie 
Chod veškeré technologie posklizňové linky, od vnitřních dopravních cest, přes zařízení 
sušičky až po řízení expedičních zásobníků je věcí hlavního dodavatele stavby, který 
dodává všechny speciální objekty jako provozní soubory a je zodpovědný za uvedení 
všech částí do spolehlivého a kompletního chodu.
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1 Zemní práce 
1.1 Velké stroje 
Dozer KOMATSU D475A 
 
Dozer bude využit pro shrnutí ornice, která bude snímána v tloušťce 150mm. Schéma 
pojezdu dozeru je znázorněno v části B.8 Schémata pojezdu strojů. 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost: 110 t 
Měrný tlak: 112 kPa 
Výkon motoru: 640 kW 
Zdvihový objem: 30 500 cm3 
Max. rychlost: 14 kmh-1 
Max. tažná síla: 1100 kN při 1kmh.1 
Celková délka: 11,5 m 
Šířka traktoru: 3,8m 
Šířka radlice: 5,5 m 
Objem radlice: 34,5 m3 
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Nakladač Caterpillar IT 14G2 
 
Nakladač bude odvážet ornici z místa shrnutí dozerem na určenou staveništní skládku. 
Ornici bude skládat tak, aby dosahovala max. výšky 1,5m a půdorysně odpovídala 
projektované ploše. Zbytek ornice bude nakládat na nákladní automobily. 
Technické parametry: 
Výkon motoru: 72 kW 
Objem lopaty: 1,2 – 1,4 m3 
Provozní hmotnost: 8,4 t 






Rypadlo KOMATSU PW180 
 
Rypadlo bude využito pro všechny výkopové práce. Rypadlo je vybaveno hloubkovou 
lopatou. Stavební jáma bude pouze u SO 01 Haly příjmu, u ostatních objektů budou 
vykopány rýhy. 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost: 18,0 t 
Výkon motoru: 110 kW 
Zdvihový objem:  6 700 cm3 
Celková délka:  8,5 m 
Objem lopaty: až 1,13 m3 
Max. dosah: hloubka – až 5,5m 
 vodorovný dosah – až 9m 














Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6 
 
Nákladní automobil TATRA 815 S3 bude odvážet vytěženou zeminu na skládku 
v Prosenici u Přerova. Nákladních automobilů bude více, aby nedošlo k prostoji 
rypadla, které zeminu těží. 
Technické parametry: 
Maximální hmotnost přívěsu: 18,0 t 
Zdvihový objem: 15 825 cm3 
Max. rychlost: 85 kmh-1 
Objem korby: 16 m3 
 
1.2 Ruční pracovní nářadí 
Lopata s hliníkovou násadou 
Lopaty budou využity pro ruční začištění základové 





Součástí zemních prací je i vytyčení objektů, pro které je 




Lavičky pro vytyčení objektů je nutno dobře fixovat, aby 
nebyly v průběhu prací porušeny. Prkna budou zatlučena do 
země palicí.  
 
Ruční pila 
Pila bude sloužit k řezání prken na lavičky.  
 




Měření během 3 vteřin 
Přesnost délkového měření: 1cm /10m 







Nivelační přístroj slouží k ověřování přesnosti vytvořených konstrukcí, tedy jejich 
rovinnosti a výškové úrovně. 





Teleskopická lať je nedílnou součástí k nivelačnímu přístroji a 




Olovnice je využívána v souvislosti s vytyčováním objektů, kdy 
se spouští z průniku natažených provázků protilehlých laviček, 




2 Základové konstrukce 
2.1 Velké stroje 
Čerpadlo Schwing S 31 XT 
 
Čerpadlo je použito pro založení všech monolitických konstrukcí celé stavby. Jak se 
bude na stavbě pohybovat je znázorněno v příloze B.5 Výkres zařízení staveniště pro 






Svislý dosah výložníku: 30,5m 
Vodorovný dosah výložníku: 26,5m 
Rotace výložníku: 550° 
Tlak: 85 bar 
Vnitřní průměr potrubí: 125 mm 
Délka koncové hadice: 4 m 
Přední opěry rozpětí: 6,21 m 
Zadní opěry rozpětí: 5,7 m 




Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM 10 C 
 
Autodomíchávač bude dopravovat betonovou směs k čerpadlu. Beton bude dopravován 
z města Přerov z betonárny ZAPA beton a.s., která je vzdálená 3,1km od stavby. 
Technické parametry: 
Jmenovitý objem: 10 m3 
Geometrický objem: 17 040 l 
Vodorys: 11 400 l 
Stupeň plnění: 58,7 % 
Sklon bubnu: 11,2° 
Průměr bubnu: 2300 mm 
Výška násypky: 2532 mm 
Průjezdná výška: 2 592 mm 




Vibrační válec WEBER DVH 655 E 
Všechny železobetonové základové konstrukce jsou 
uloženy na vrstvě zhutněného štěrkopísku. Hutnění 
bude provedeno ručně vedeným vibračním válcem 
na požadovanou hodnotu hutnění 0,15 MPa.  
Technické parametry: 
Provozní hmotnost: 732 kg 
Šířka válce: 650 mm 
Průměr běhounu: 400 mm 
Max. výkon: 7,3 kW  
Pracovní rychlost: 0 – 75 mh-1 
 
2.2 Ruční pracovní nářadí 
 
Vibrační lišta Enar 3,5-6,0 m 
Dvojitá vibrační lišta bude využita k hutnění plošných 
konstrukcí, tedy základových desek, či dna základové 
vany haly příjmu. 
 
Technické parametry:  
Délka:  3,5 – 6,0 m 
Váha:  50 kgm-1 
Vzdálenost mezi lištami: 270 mm 
 
Ponorný vibrátor TREMIX VH 48 
Ponorný vibrátor je využíván při hutnění základových 




Průměr hlavice: 48 mm 
Délka hlavice: 370 mm 
Délka ohebné hřídele: 3m 
Hmotnost: 5,1 kg 
Otáčky: 12 500 ot min-1 
 
Svářečka KITIN 165 
Svářečka slouží pro svarové spoje KARI sítí, jež tvoří 
vyztužení základových konstrukcí. Svářečka je vybavena 
kabely SK 16/3 m. 
Technické parametry:  
Vstupní napětí:                  230 V 
Zatěžovatel při max. I:      45% 
Rozměry DxŠxV:             330x143x245 mm 
 Hmotnost:  5,7 kg 
  
Olovnice 
Olovnice bude sloužit pro vytyčení základových pasů za pomoci laviček. Stejný postup 
je uveden výše 1.3 Měřicí přístroje - Olovnice. 
 
Nivelační přístroj + lať 
Budou využity k ověření svislosti a rovinnosti základových konstrukcí. Podrobné 




3 Montáž sil a haly příjmu 
3.1 Velké stroje 




Potřeba jeřábu bude u sil vždy ve fázi započetí střešní nosné konstrukce sila, až po 
dokončení osazení estakády po montáži prvních tří pater obvodového pláště. Vždy po 
dokončení této fáze se jeřáb přesune na sousední silo, kde začne ta samá etapa. Takto se 
silo vystřídá u všech šesti sil. 
Dále bude jeřáb využit pro montáž haly příjmu. 
Jeřáb bude posouzen z hlediska nejvzdálenějšího a nejtěžšího břemene. Současně 
bude zkontrolován prvek z hlediska obou těchto parametrů a nejbližší břemeno. 
Technické parametry: 
Maximální nosnost:    35 t na vyložení 3 m 
Teleskopický výložník:  9,5 m – 37,4 m 
Špičkový výložník:   8 m 
Úhly špičkového výložníku:  0, 20, 40 stupňů 
Pohon kol a řiditelnost:   4x4x4 
Provozní cestovní hmotnost:  24 t 
Maximální protiváha:   3,5 t 
 



































 Křivka nosnosti s vyzna
 




čenými břemeny – hala příjmu 
ň kombinace nejtěžší + nejvzdálenější: 
 
 









Montážní plošina HA 20 PX 
 
 
Pojízdná montážní plošina je nutná ve fázi montáže estakády. Ta je započata od 
montáže vzpěrných sloupů estakády a dokončena přikotvením pochozí lávky.  
Montážní plošina musí mít takové parametry, aby byla montáž obsloužena do 
výšky 9,0m, a aby byla pracovní podesta pohyblivá do různých směrů nezávisle na 
podvozku, je totiž nutné v dané výšce také vysunutí nad střešní rovinu směrem do 
středu sila. 
Technické parametry: 
Pracovní výška: max. 20,65 m 
Nosnost koše: 230 Kg 
Pohon: diesel 4x4x4 
Hmotnost: 12 260 Kg 
Výška podlahy: max. 18,65 m 
Stranový dosah: max. 13,50 m 
Přepravní šířka: 2,38 m 
Přepravní výška: 2,67 m 
Délka podvozku: 8,30 m 
Natáčecí koš: 160° 
Rozměr koše: 0,8 x 1,8 m 
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Vysokozdvižný vozík Linde H25 
 
 
Jakmile nákladní auto přiveze materiál na staveniště, bude potřeba vysokozdvižný 
vozík. Po přebrání materiálu odpovědnou osobou bude nákladní automobil vyložen 
pomocí vysokozdvižného vozíku. Tento materiál bude dopraven na pracoviště. 
Technické parametry: 
Nosnost: 2 500kg 
Zdvih: 3 100mm 
Celková výška: 2 130mm 
Zvedací zařízení: DUPLEX s volným zdvihem 
Pohon: Diesel 




Nákladní automobil IVECO EuroCargo 120 E24 
 
 
Nákladní automobil je nezbytný pro dopravu všech montážních prvků. Není nutné 
uvažovat nad nadměrnými prvky, všechny nosníky jsou skládány z menších profilů. Při 
přepravě je nutno pouze posuzovat náklad z hlediska hmotnosti a případně prvky 
dopravit ve více vozidlech. Tento aspekt je však věcí dopravce materiálu. 
Technické parametry: 
Celková hmotnost: 12 t 
Nosnost: 6,5 t 
Délka ložné plochy: 8 m (20 europalet) 
Pohon: nafta 



















Po celém obvodu sila budou umístěny tyto mechanické zvedáky. Nejvíce jich 
bude 26 u jednoho sila (největší SPA 19,7/15). Zvedáky budou nainstalovány ihned po 
dokončení montáže střešní nosné konstrukce sila.  
Všechny mechanické zvedáky budou opatřeny kladkostrojem s nosností 5 tun. 
 
3.2 Ruční pracovní nářadí 
AKU šroubovák 16,8V 
 
Technické parametry: 
Napětí: 16,8 V 
Max. kroutící moment: 24 Nm 
Napájení nabíječky: 230 V 
Doba nabíjení: 1 hod 
Levý a pravý chod 
Hmotnost: 1,60 kg 
 
Každý montér je vybaven AKU šroubovákem pro realizaci šroubových spojů. 
Tyto spoje se vyskytují v celém průběhu montáže.  
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Každý AKU šroubovák bude mít k dispozici 2 akumulátory. 
 
Elektrická nýtovačka GESIPA 
 
Všechny šroubové spoje na plášti sila jsou 
nýtované. Proto bude třeba elektrická nýtovačka 
Gesipa PowerBird. I tyto nýtovačky budou mít 
k dispozici 2 akumulátory a každý montér jí bude 
vybaven. 
Technické parametry: 
Upevňovací síla: 13 000 N 
Hmotnost: 2 kg 
Pracovní zdvih: 20 mm 
Počet ks na jedno nabití: 250 – 700  ks 
Napětí: 14,4 V 
 
Vrták BOSCH PSB 850-2 RA (CT) 
 
Technické parametry: 
Hmotnost: 1,0 kg 
Napětí: 10,8 V 
Max. kroutící moment: 15 Nm 
Doba nabíjení: 1 hod 




Vrták bude v této fázi přítomný z toho důvodu, že pokud dojde k malým 
odchylkám nerovnosti, zejména základových konstrukcí, lze nerovnosti vyrovnat 
drobnými úpravami otvorů, nicméně pouze v oblasti vodorovných výztuh, ve svislých 





Úhlová bruska BOSCH GWS 7-125 Professional 
 
Technické parametry: 
Hmotnost: 1,5 kg 
Jmenovitý příkon: 850 W 
Průměr kotouče: 125 mm 
Volnoběžné otáčky: 11 000 ot/min 
 
Úhlová bruska bude potřeba v případě vyskytnutí nedokonalého prvku. Může se 




Hrotů bude potřeba větší 
množství. Budou jimi vybaveni 
pomocní pracovníci, kteří budou 
osazovat pozinkované tabule. Tabule se zavěsí vždy na tři až čtyři hroty, než montéři 




Klíče budou třeba pro šroubové spoje. Bude zapotřebí 
těchto klíčů: 10, 13, 17 a 19. Každý pracovník bude 




Pneumatická vytlačovací pistole Aircraft KP-R 
 
Technické parametry: 
Pracovní tlak: 10 bar 
Hmotnost: 0,56 kg 
 
Po dokončení montáže pláště a po ukotvení přes patky do betonu, bude plášť 
utěsněn silikonovým tmelem. Tento tmel bude vytlačován pneumatickou pistolí. 
 
Upínací řetěz 
Upínací řetěz bude 
stahovat dolní kruhovou nosnou 
střešní konstrukci sila, jakmile 
dojde k osazení poslední krokve. 
Řetěz se napne a konstrukce 
stáhne tak, aby otvory pro šroubové prvky výztuh doléhaly přesně na ty, které jsou 
připraveny v příložkách krokve. 
 
3.3 Měřicí přístroje 
Svinovací metr – 10m 
Svinovacím metrem budou 
vybaveni všichni pracovníci. 
V průběhu montáže budou 
přeměřovat prvky, ověřovat 
přesnost plynulossti v průběhu 
zvedání sila. Dále také přeměří 




Pásmo – 25m 
 
Při přeměřování geometrie 
základů, stejně tak jako při 
vytyčování hlavních a vedlejších os 
sila je zapotřebí pásmo. Pásmo je 
velikosti 25m a bude tedy 
dostatečně velké i pro největší silo, 
jehož průměr je 19,7m.  
 
Nivelační přístroj + teleskopická lať 





Rozsah měření rychlosti větru: 0,2 až 30 ms-1 
Rozlišení: 0,1 (všechny měřené veličiny) 
Rozměry anemometru: 39x98x17 mm 
Hmotnost: 55 g 






Anemometr slouží k měření rychlosti vzduchu a bude v průběhu montáže 
několikrát použit. Při manipulaci jeřábu s prvky nesmí rychlost větru překročit 8ms-1. 
Při zvedání sila o jedno patro musí být rychlost větru menší než 4ms-1. A dále bude ještě 
kontrolována rychlost větru při manipulaci s plošnými dílci, kdy rychlost větru nesmí 
překročit 11ms-1. 
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1  Obecné informace o stavbě 
1.1 o stavbě 
Posklizňová linka se nachází v obci Horní Moštěnice ležící v blízkosti města Přerov. 
Jedná se o soubor deseti stavebních objektů, které budou vybudovány na pozemku 
hospodářského střediska, kde se dříve nacházel kravín. Demolice stávajících objektů 
bude provedena v předstihu a není součástí projektu. Parcelní číslo stavebního pozemku 
je 1031/2 a 507. 
K pozemku je přivedena stávající obslužná komunikace. Nová komunikace ze 
silničního betonu bude poté přivedena od této komunikace k SO 01 Hale příjmu. Za 
halou příjmu bude komunikace pokračovat pouze tak, aby se vozidla mohla otočit (viz. 
B.1 Situace dopravních vztahů). Vodovodní přípojka zůstane ve stávajícím stavu. 
Plynovodní přípojka bude podrobena změnám tak, aby vyhovovala potřebám 
technologie objektů posklizňové linky, zejména tedy SO 02 Sušičce. Kanalizace bude 
přeložena v místě nově budované haly příjmu, neboť by překážela v založení tohoto 
objektu, avšak přeložení kanalizace není součástí projektu, je provedeno v předstihu. 
Vedení elektrické energie bude vedeno v zemi ze stávající trafostanice v severozápadní 
části pozemku. 
Základové konstrukce budou provedeny převážně ze železobetonu C16/20, pouze u 
prachové komory a velínu budou základové konstrukce provedeny z prostého betonu 
C16/20, neboť se jedná o malé nízkopodlažní objekty. Vyztužení základových 
konstrukcí bude ze svařovaných sítí. Základová spára se u stavebních objektů liší, avšak 
nepřesáhne hloubku 3,0m, proto není nutné uvažovat ohrožení základové spáry hladinou 
podzemní vody a izolace spodní stavby bude pouze proti přirozené zemní vlhkosti. 
Podzemní voda dle hydrogeologického průzkumu nevykazuje jakoukoliv agresivitu. Dle 
geologického profilu tvoří únosné vrstvy podloží jíly tuhé až pevné konzistence. 
Výkopy je nutno pažit nebo svahovat v poměru 1:0,5 až 1:1. Dle charakteru objektu 
není nutné provádět detailní radonový průzkum, neboť dle vyhlášky 76/1991 Sb. o 
požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů není 
překročena doba expozice pracovníků posklizňové linky.  
Charakteristika konstrukce stavebních objektů se liší, ale převažují konstrukce 
montované z ocelových profilů, velín je ze systému Porotherm, zastřešen lehkou 
krytinou Elastek. Vzhledem k převažujícím montovaným konstrukcím bude značně 
eliminován stavební odpad, což má příznivý vliv na životní prostředí. 
 1.2 o činnosti 
Vybraná technologická etapa bude zpracována na skladovací sila SPA 19,7/15, 
SPA12/15 a na akumula
První montované silo bude silo SPA 19,7/15 v
severní hranice pozemku, dále bude následovat stejné silo dále od hranice pozemku 
směrem k SO 01 Hale př
postupu montáže a nakonec akumula
od hranice pozemku. 
Pro zahájení montážní č
konstrukcí, jejichž vyzrálost musí být nejmén
montáž je nezbytné, aby byla ze základové desky vyvedena ocelová
obvodu každé základové desky, která budou sloužit ke kotvení mechanických zvedák
Montáž každého sila bude probíhat od svrchních 
část, tedy nosná konstrukce a na ní se namontují st
dokončení se střešní č
jedné tabule – 1200mm) a smontuje se jeden obvod z
Takto se smontují první t
konstrukci sila a řádně
sila, vždy s nadzvednutím o jedno patro. 
Veškeré montážní práce budou probíhat ze základové desky. Podrobn
popisuje kapitola 7. Hlavní pracovní postup
po celém obvodu sila v
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ční sila SLA 7,5/7, viz obr. I.Schéma postupu montáže
 severní části staveniště
íjmu. Následuje montáž sil SPA 12/17 ve stejném sm
ční sila SLA 7,5/7opět v post
innosti se předpokládá úplné dokončení základových 
ě na 70% požadované pevnosti. Pro 
částí sila. Nejprve se smontuje st
řešní plášťové segmen
ást zvedne mechanickými zvedáky o jedno patro (tj. na výšku 
 výztuh a pozinkovaných tabulí. 
ři patra. Nyní se jeřábem osadí pochozí lávka na st
 se upevní. Po osazení následuje dokončení montáže celého plášt
 
. Mechanické zvedáky budou umíst
 místě vyvedených výztužných ok. 
. 
 
 v blízkosti 
ěru 
upném sledu směrem 










Tento způsob montáže značně eliminuje práce ve výškách, což je velmi přínosné 
z hlediska bezpečnostního, ale také ekonomického (absence lešení v průběhu montáže 
pláště sila).  
Další výhodou je skladování. Již v průběhu montáže střešní části sila jsou všechny 
prvky montovány a následně uloženy na dané základové desce. Výjimku tvoří pouze 
tvz. holé krokve, které budou uloženy na základové desce sousedního sila, aby 
nemusela být budována jiná zpevněná plocha. Při montáži obvodového pláště jsou 
pozinkované tabule uvnitř obvodu sila, kde jsou tabule chráněny před nepříznivými 
klimatickými vlivy.  
Při manipulaci s dílci je zakázáno posouvat prvky po sobě, ukládat je přímo na povrch 
základové konstrukce popř. na zeminu. Prvky je třeba chránit před kontaktem se všemi 
těmito hrubými povrchy, aby se nepoškodila vrstva pozinku. Z tohoto důvodu musí být 






2.1.1 čistá spotřeba materiálu 
 
KONSTRUKČNÍ PRVEK JEDNOTKA SPA 19,7/15 SPA 12/17 SLA 7,5/7 ∑ 4) ∑ 5) 
montovaný díl estakády  [ks] 5 3 - 8 16 
vrcholová skruž dle typu sila [ks] 1 1 1 3 6 
C-profil 2100mm podélný nosník estakády [ks] 12 12 - 24 48 
C-profil 2160mm šikmá výztuha nosníku estakády [ks] 6 6 - 12 24 
C-profil 760mm svislý nosník estakády [ks] 15 15 - 30 60 
potrubní vpusť do sila [ks] 1 1 1 3 6 
větrací komínky ve střeše [ks] 6 5 4 15 30 
střešní ventilátor [ks] 8 6 4 18 36 
střešní plášťový segment typu 1 1) [ks] 36 36 - 72 144 
střešní plášťový segment typu 2 2) [ks] 36 - - 36 72 
střešní plášťový segment typu 3 3) [ks] - - 36 36 72 
C-profil délka 3950 mm - krokevní segment 1 [ks] 26 18 12 56 112 
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KONSTRUKČNÍ PRVEK JEDNOTKA SPA 19,7/15 SPA 12/17 SLA 7,5/7 ∑ 4) ∑ 5) 
C-profil délka 2300 mm - krokevní segment 2 [ks] 26 18 - 44 88 
C-profil délka mm 4800 - krokevní segment 3 [ks] 26 - - 26 52 
vodorovná střešní výztuha 590 mm [ks] 26 18 12 56 112 
vodorovná střešní výztuha 1150 mm [ks] 26 18 - 44 88 
vodorovná střešní výztuha 1400 mm [ks] 26 - - 26 52 
vodorovná střešní výztuha 2150mm [ks] 26 - - 26 52 
svislý C-profil 3000mm vzpěrný sloup [ks] 6 6 - 12 24 
vodorovný C-profil 2700mm vzpěrný sloup [ks] 12 12 - 24 48 
šikmý C-profil 3085mm vzpěrný sloup [ks] 10 10 - 20 40 
pozinkovaná tabule  1200x2250mm [ks] 390 306 42 738 1476 
svislá výztuha pláště - C-profil 1200mm [ks] 988 828 84 1900 3800 
vodorovná výztuha pláště - C-profil 2250mm [ks] 390 306 42 738 1476 





1) střešní plášťový segment typu 1 - délka 6550mm kotvený ke střešní skruži 
2) střešní plášťový segment typu 2 - délka 4650mm u sila SPA 19,7/15 navazuje na segment 1) 
3) střešní plášťový segment typu 3 - délka 3850mm u sila SLA 7,5/7  
4) suma pro 3 sila - každý typ 1ks 
5) suma pro I.etapu - každý typ sila 2ks 
 
Pozn.: Počet spojovacích prvků, přesné označení ocelových profilů apod. je přesně dáno statickým výpočtem. Veškeré tyto informace musí být 
podrobně uvedeny v montážních výkresech.
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2.1.2 procenta na prořez, odpad apod. 
Všechny hlavní materiály uvedené v kapitole 2.1.1 čistá spotřeba materiálu jsou přesně 
vyrobené prvky, které se na staveništi nebudou dále upravovat. Musí být vzata v úvahu 
pouze skutečnost, že nějaký prvek může být poškozen cizí vinou.  
Rezerva bude vzata v úvahu pouze u prvků, které se vyskytují v konstrukci ve větším 
množství. Prvky, jako např. větrací komínky, vrcholové skruže apod., budou k dispozici 
v přesném množství. V následující tabulce jsou uvedena množství sloužící pro rezervu 
(modře), která bude k dispozici pro každé silo.  
Pozn.: Sila jsou budována proudově. Nespotřebovaná rezerva se přirozeně postupuje 
dalšímu silu, aby nedošlo k vysokému zbytkovému množství po dokončení montáže 
všech sil, což by bylo neekonomické. 
KONSTRUKČNÍ PRVEK MJ 
SPA 
19,7/15 
SPA 12/17 SLA 7,5/7 
montovaný díl estakády  [ks] 5 0 3 0 - 
vrcholová skruž dle typu sila [ks] 1 0 1 0 1 0 
C-profil 2100mm podélný nosník 
estakády 
[ks] 12 0 12 0 - 
C-profil 2160mm šikmá výztuha 
nosníku estakády 
[ks] 6 0 6 0 - 
C-profil 760mm svislý nosník estakády [ks] 15 1 15 1 - 
potrubní vpusť do sila [ks] 1 0 1 0 1 0 
větrací komínky ve střeše [ks] 6 0 5 0 4 0 
střešní ventilátor [ks] 8 0 6 0 4 0 
střešní plášťový segment typu 1 1) [ks] 36 1 36 1 - 
střešní plášťový segment typu 2 2) [ks] 36 1 - - 
střešní plášťový segment typu 3 3) [ks] - - 36 1 
C-profil délka 3950 mm - krokevní 
segment 1 
[ks] 26 1 18 1 12 1 
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C-profil délka 2300 mm - krokevní 
segment 2 
[ks] 26 1 18 1 - 
C-profil délka mm 4800 - krokevní 
segment 3 
[ks] 26 1 - - 
vodorovná střešní výztuha 590 mm [ks] 26 1 18 1 12 1 
vodorovná střešní výztuha 1150 mm [ks] 26 1 18 1 - 
vodorovná střešní výztuha 1400 mm [ks] 26 1 - - 
vodorovná střešní výztuha 2150mm [ks] 26 1 - - 
svislý C-profil 3000mm vzpěrný sloup [ks] 6 0 6 0 - 
vodorovný C-profil 2700mm vzpěrný 
sloup 
[ks] 12 0 12 0 - 
šikmý C-profil 3085mm vzpěrný sloup [ks] 10 0 10 0 - 
pozinkovaná tabule  1200x2250mm [ks] 390 8 306 6 42 2 
svislá výztuha pláště - C-profil 
1200mm 
[ks] 988 18 828 16 84 4 
vodorovná výztuha pláště - C-profil 
2250mm 
[ks] 390 8 306 6 42 2 
kotevní patka [ks] 26 1 18 1 12 1 
 
1) střešní plášťový segment typu 1 - délka 6550mm kotvený ke střešní 
skruži 
 
2) střešní plášťový segment typu 2 - délka 4650mm u sila SPA 19,7/15 navazuje na 
segment 1) 





2.1.3 balné množství 
Vzhledem k charakteru objektu, kdy se jedná o typovou konstrukci stavěnou již vícekrát 
v rámci jiných projektů, budou prvky objednány přesně v počtu, který je potřeba. 
Výjimku tvoří drobný materiál, jako jsou šrouby a k nim příslušející matice a podložky. 
Tento drobný materiál bude dovážen postupně s příslušným předzásobením dle potřeby. 
 
2.2 doprava a skladování 
2.2.1 doprava primární 
Celá montovaná konstrukce je složena z malých dílčích prvků, proto není třeba 
uvažovat nad velkými vozidly, pro která by se musela zjišťovat průjezdnost trasy. 
Převažují C-profily pro montáž subkonstrukcí (např. krokve), velké množství šroubů a 
dále pozinkované obdélníkové tabule a střešní tabulové segmenty. Prvky budou 
v nákladovém prostoru uloženy na paletách. 
Primární doprava bude zajištěna tak, že nákladní automobil přiveze vždy všechny prvky 
pro jedno silo. Nákladní vozidlo je omezeno hmotností přepravovaného materiálu. Tato 
odpovědnost bude náležet dopravci. 
Nákladní automobil a jeho parametry jsou uvedeny v kapitole 6.1 Velké stroje. 
 
2.2.2 doprava sekundární 
Pro vykládku palet bude použit vysokozdvižný vozík, který bude překládat palety přímo 
na plochu základové desky daného sila. Vysokozdvižný vozík bude podrobněji popsán 
v kapitole A.3 Návrh strojní sestavy. Jak budou palety uloženy pro plynulou montáž, 
bude uvedeno v následujícím bodě 2.2.3 skladování. 
Na základové desce bude zbudována stacionární montážní plošina (viz. 6.3.1 kolektivní 
ochrana), která bude přímo určovat svou konstrukcí výšku uložení střešního vrcholu, do 
jehož kruhového obvodu budou našroubovány krokve a jež určuje výchozí bod pro 
montáž celé konstrukce. Pro montáž střešní konstrukce bude třeba jeřáb (viz. 6.1 Velké 
stroje), který bude podpírat prvky, než budou ukotveny.  
 
2.2.3 skladování 
Skladování veškerého materiálu bude na základové desce montovaného sila. Pracovní 
pomůcky a osobní ochranné pomůcky se vždy po skončení směny uloží na přidělené 
 uzamykatelné místo ve stávajícím objektu, jež slouží jako provozní a sociální objekt 
zařízení staveniště. 
Všechny komponenty, jakožto i subnosníky, budou uloženy na paletách a to tak, aby 
vždy na jedné paletě byl jeden druh subnosník
palety vybaveny bočnicemi. V
(subnosníky se smontují v
z dřevěných hranolů 100x100mm. Krokve budou délky max. 10
hranoly osově vzdáleny max. 2500mm, aby nedocházelo k
Krokve budou uloženy ve 
místu uložení do konstrukce. Všechna schémata postupn
základové desce jsou vid
níže. 
Prvky je nutné ochraň
pozinku, proto nesmí být po sob
nepříznivých klimatických vliv
že střešní plášť ještě nebude hotov).





ů. V případě drobného materi
 průběhu montování krokví budou palety eliminovány 
 nosníky) a na základové desce bude vytvo
 050mm a proto budou 
 průhybů
čtyřech částech pro snadnější manipulaci je
ě měnícího se skladování na 
ět na obr. II  Skladování montážních prvků
ovat před mechanickým poškozením, aby nebyla porušena vrstva 
ě posouvány. Po dokončení směny a v
ů budou všechny palety zaplachtovány (platí v
 




řábu, co nejblíže 










 Výše uvedená schémata jsou pouze orienta
pracovníci dokázali montáž lépe zvl
pracovišti. 
Uložení palet s pozinkovanými tabulemi a spojovacími prvky již není tak 
problematické, neboť skoro celá základová deska bude po dokon
 
61 
ční a slouží především k
ádnout s ohledem na prostorovou orientaci na 
čení st
 
 tomu, aby 
řešní části volná. 
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3 Převzetí pracoviště 
Stavbyvedoucí přebírá staveniště za přítomnosti technického dozoru investora. Pro 
převzetí je nutno mít zcela dokončené základové konstrukce. Základové konstrukce 
budou podrobeny zkouškám. Je nutno přeměřit geometrii požadovanou projektem, jak 
z hlediska rozměrů, tak i rovinnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o výškové objekty, 
jejichž dílce jsou geometricky velmi přesné, rovinnost základové desky nesmí překročit 
odchylku 5mm na 2m, neboť při montáži není možné větší odchylky vyrovnat. Na 
základové desce budou vyznačeny body v úrovni výztužných ok, kterými bude 
procházet plášť sila.    
Dále bude provedena kontrola vyzrálosti betonu základových konstrukcí. Beton musí 
dosahovat pevnosti min. 70% konečné pevnosti betonu dané projektem.  
Pro splnění podmínek kvality základových konstrukcí musí být ještě provedena kontrola 
vyvedení výztužných ok ze základové desky. Tato oka musí být po celém obvodu 
základové desky a musí být vyvedena do výšky 150mm nad úroveň základové desky, 
jako prostor pro kotvení mechanických zvedáků. 
Pokud jsou všechny podmínky kontroly splněny, stavbyvedoucí převezme staveniště od 
stavebníka, provede se zápis do stavebního deníku. Následuje předání staveniště od 
stavbyvedoucího vedoucímu pracovní čety, poté také zápis do stavebního deníku. 
 
4 Pracovní podmínky 
4.1 zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště musí být vybaveno přípojkou elektrické energie, vodovodu a 
kanalizace. Všechny tyto přívody energie jsou ve stávajícím objektu v blízkosti 
budoucích sil. Přívod energií k silům nebude potřeba, neboť všechna ruční pracovní 
nářadí, která vyžadují elektrickou energii, budou vybavena bateriemi. Montážní plošina 
ve středu základové desky je stacionární, také nepotřebuje žádný zdroj. Všechny baterie 
budou nabíjeny ve stávajícím objektu, který je v blízkosti pracoviště.  
Staveniště je nutno vybavit dostatečným počtem mechanických zvedáků, které musí být 
umístěny po celém obvodu základové desky, a to v každém kotevním oku. Těchto 
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zvedáků bude nejvíce 52 (26 na největším obvodu u sila SPA 19,7/15). Vzhledem 
k charakteru prováděných prací není nutné zajištění přívodu energií k pracovišti.  
K základovým deskám je přivedena zpevněná staveništní komunikace z betonového 
recyklátu tl. 150mm na geotextilii. Staveništní komunikace vyžaduje poloměr zakřivení 
min. 15m a šířku 5m. 
Staveniště je oploceno do výšky 1,8m drátěným průhledným oplocením, v místě vjezdu 
(výjezdu) je uzamykatelná brána. Vjezd (výjezd) je označen varovnými značkami tak, 
aby nedocházelo k neoprávněnému vniknutí, popř. nehodám. Staveniště je opatřeno na 
více místech značkami proti vniku nepovolaných osob. 
 
4.2 klimatické podmínky 
Postup montáže od svrchní části sila umožňuje skladování prvků přímo na základové 
desce. Jak již bylo řečeno, pouze tzv. holé krokve budou skladovány na sousední 
základové konstrukci. V průběhu montáže střešní konstrukce jsou všechny prvky 
skladovány na paletách, které se vždy v nepříznivém počasí zaplachtují, stejně tak i po 
dokončení pracovní směny. Vzhledem k tomu, že se nejprve smontuje střešní část sila, 
budou všechny prvky pláště sila po této části montáže chráněny proti klimatickým 
vlivům (déšť, sníh). Tyto klimatické jevy tedy nepřeruší montážní práce, neboť při 
manipulaci budou prvky zcela suché. Výhoda této montáže je také v tom, že prvky jsou 
svým skladováním chráněny proti znečištění od rostlého terénu.  
Prvky nesmí mít před zabudováním do konstrukce na svém povrchu námrazu, mohlo by 
docházet k prokluzu kotevních prvků. Také při manipulaci s pozinkovanými tabulemi 
by mohlo docházet k vyklouznutí tabule pracovníkům, což může vést k zranění 
pracovníka, popř. poškození vrstvy pozinku. 
Práce mohou být zastaveny i povětrnostními vlivy při změně těchto povětrnostních 
podmínek, zejména se musí kontrolovat rychlost větru. Vzhledem k tomu, že tabule jsou 
plošnými dílci a stejně tak i střešní plášťové segmenty, manipulace s nimi se musí 
přerušit při rychlosti větru nad 11ms-1. Při manipulaci s mechanickými zvedáky, kdy 
bude silo zvedáno o jedno patro, musí být rychlost větru nižší než 4ms-1. Manipulace 
s jeřábem nesmí probíhat při rychlosti větru nad 8ms-1. Práce s jeřábem a práce ve 
výškách se musí okamžitě přerušit za ztížené viditelnosti. 
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5 Personální obsazení 
Vzhledem k charakteru řešených stavebních objektů je uvažována proudová výstavba, 
tzn. že, jakmile první budované základové konstrukce dosáhnou požadované pevnosti, 
nastoupí první pracovní četa pro montáž sila. V průběhu montáže prvního sila dosáhnou 
požadované pevnosti základové konstrukce druhého sila, a jakmile bude dokončena 
střešní část prvního sila, může nastoupit druhá pracovní četa pro montáž následujícího 
sila.  
Pracovní čety budou dvě a budou se tedy montovat maximálně dvě sila současně. 
K zvednutí sila o jedno patro je třeba u největších sil 26 pracovníků, nicméně vzhledem 
k velikosti stavby a současně probíhajícím pracím nebude třeba tolik pracovníků na 
jednu pracovní četu, čety si vždy navzájem pomohou. 
Pro dimenzi staveništních kapacit se bude uvažovat tedy s 26ti pracovníky. 
 
5.1 První pracovní četa 
Vedoucí čety – montér, řídí montážní práce, zkušenosti s montážními pracemi 
min.5let  
3 montéři – osazují ocelové výztuhy, kotevní prvky, včetně montáže estakád 
3 pomocní pracovníci – osazují pozinkované tabule, zajišťují zásobeníhlavních 
   montérů 
1 jeřábník – vlastní Oprávnění k řízení jeřábu příslušného typu; má lékařské 
potvrzení zdravotní způsobilosti jeřábníka (ČSN ISO 12480-1) 
2 vazači břemen – vlastní Oprávnění vazače k vázání břemen; má lékařské 
potvrzení zdravotní způsobilosti vazače (ČSN ISO 12480-1) 
 
5.2 Druhá pracovní četa 




6 Stroje a pracovní pomůcky 













Klíče – 10, 13, 17, 19 
Silikonová pistole 
Upínací řetěz 
Pneumatická vytlačovací pistole 
 
6.3 měřící přístroje 
Svinovací metr - 10m 
Pásmo – 25m 








6.4 pomůcky BOZP 
6.4.1 kolektivní ochrana 
Stacionární montážní plošina –  Bude sestavena před započetím montážních 
prací.                  
 Jedná se o typovou konstrukci dodavatele 
stavby, bude sestavena dle montážního návodu. 
Montážní plošina –  viz. B.3 Návrh strojní sestavy. 
 
6.4.2 osobní ochranné pomůcky 
Ochranná stavební helma – Pracovníci jsou povinni být helmou vybaveni až na 
 některé výjimky, kdy helma může spíše překážet; tyto  
 výjimky však musí být uvedeny ve smlouvě o dílo a  
 také o nich musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 
Ochranné rukavice -  Zejména pro pomocné pracovníky při manipulaci s  
 pozinkovanými tabulemi, výztuhami apod. 
Pracovní obuv -  Nutná uzavřená obuv, pevná podrážka. 
Pracovní oděv -  Dlouhé pracovní kalhoty, pracovní svršek; reflexní 
vesta – na staveništi se mohou pohybovat jiné stroje 
pro jiný stavební objekt. 
  
 7 Hlavní pracovní postup
7.1 vytyčení hlavních os sila
Před započetím montážních prací se musí vyty
(hlavní) osa je osa estakády a probíhá v
Druhá osa probíhá kolmo na ni ve st
sila. 
Obr. III – Schéma os sila
Vytyčení se přeměří, obě
vyznačené čáry jdoucí ze st
dlouhé. Poté se přeměř
musí max. +/-5mm. 
 
7.2 vyznačení bodů
Následuje ještě jedno vyty
každým kotevním okem pro mechanické zvedáky. Body se vyty




Stacionární plošina je č




čit hlavní osy sila. Ty jsou dv
 ose sníženého základu pro šnekový dopravník. 
ředu kruhového základu – viz 
 
 osy musí procházet středem, změří se tedy všechny 4 
ředu sila. Všechny tyto strany musí být jednozna
í vzájemná pravoúhlost čar. Odchylky délky m
 obvodu pláště 
čení, a to vytyčení bodů obvodu pláště, která se vyzna
čí pásmem, kdy ze 
 výztužnému oku a vyznačí se bod dle polom
onární montážní plošiny 
tvercového půdorysu 5040x5040mm. Střed úhlop
ených os sila. 
ě – první 









Nejprve se ustaví sloupy této plošiny a dále se pokračuje dle montážního výkresu pro 
dané silo. Je velmi důležité dodržet výšku vrcholu stacionární plošiny, neboť je to 
výchozí bod pro celou montáž sila. U sila SPA 19,7/15 je výška vrcholu 5020mm, 
přičemž pracovní plošina je ve výšce 3140mm. 
7.4 montáž subkonstrukcí 
Na základové desce se nacházejí palety s různými C-profily. Tři palety jsou vybaveny 
třemi druhy C-profilů pro krokve, to samé platí pro výztuhy. Každá paleta obsahuje 1 
druh profilů pro sestavení subnosníků a to v levém a pravém provedení, ze kterých bude 
subnosník sestaven. Dále jsou zde palety se spojovacím materiálem. 
Při montáži se postupuje vždy tak, že jedna paleta profilů bude postupně montována 
v subnosníky, které budou překládány na prázdnou paletu. Všechny subnosníky budou 
montovány dle montážních výkresů, které jednoznačně určují počet spojovacích prvků a 
příložek. 
Takto budou smontovány všechny tři druhy subnosníků krokví a všechny tři druhy 
vodorovných výztuh ke střešní konstrukci. 
 
7.5 montáž krokví – I.etapa 
V I. etapě budou smontovány všechny tzv. holé krokve. Tyto krokve budou sestávat ze 
tří typů subnosníků, které byly sestaveny v předchozím čase. Subnosníky budou spojeny 
dle montážních výkresů a budou opatřeny pouze příložkami. Tyto holé krokve budou 
jako jediné skladovány na vedlejší základové desce, nikoliv na desce daného sila. 
Dále budou sestaveny první krokevní segmenty. Tyto segmenty budou sestaveny tak, že 
se smontují dvě holé krokve a ty se spojí výztuhami, které byly sestaveny taktéž 
v předchozím kroku. Výztuhy budou namontovány jako distanční části mezi těmito 
dvěma krokvemi, plus z každé strany tohoto segmentu budou výztuhy připojeny jako 







 Obr. IV. Holé krokve a krokevní segmenty
 
7.6 vyzvednutí stř
Výchozím bodem pro montáž st
Tento vrchol je tvořen mohutnou ocelovou skruží s
krokví, nosníku estakády a s
jeřábem dopravena na vrchol konstrukce stacionární montážní plošiny, na kterou bude 
dočasně přikotvena.  
 
7.7 osazení prvních 
Po osazení vrcholné skruže nosné st
segmenty. Tyto segmenty zaji
Prvním krokem pro správnou montáž je p
budou průřezu 150x150mm a budou umíst
probíhat plášť sila. Význam tohoto ulože
střešní nosné konstrukce na mechanické zvedáky.
Krokevní segment se zav
dopraví na určené místo. Nejprve se za
s hlavní osou sila. Takto se osadí první pár krokevních segment
Druhé dva krokevní segmenty se osadí stejným zp
totožná s vedlejší osou, nýbrž jedna krokev bude totožná s
osazení krokevních segment




ešního vrcholu na montážní plošinu
řešní nosné konstrukce je uložení stř
 přichystanými otvory pro p
 otvorem pro připojení potrubí z estakády. Skruž bude 
čtyř krokevních segmentů 
řešní konstrukce budou připojeny první krokevní 
stí, aby byla konstrukce zcela stabilní pro další montáž. 
řichystání dřevěných hranol
ěny po obvodu sila v místech, kde bude 
ní spočívá především k usnadn
 
ěsí na jeřáb (krokve smí být zavěšeny pouze na textilní úvaz) a 
čne s dvojicí segmentů, jejichž osa bude 
ů. 
ůsobem, avšak jejich osa nebude 







ů. Tyto hranoly 
ění zavěšení 
totožná 
Obr. V. První 
  
7.8 montáž krokví 
Vzhledem k stísněným podmínkám na pracovišti budou další krokevní segmenty 
smontovány až po osazení prvních. K
schémata montáže a skladování v
stejným způsobem, jak v
montážními výkresy, které jednozna
skruže. 
 
7.9 doplnění krokví do plné nosné st
V této fázi bude doplně
dokončena. Holé krokve mají již p
sousedního krokevního segmentu. Vše probíhá p
Jakmile se dostane postup k
opatření. První je, že výztuhy krokevních segment
v kloubu a pootočí se sm
věcí je, že obvodový kruh u základové desky se musí stáhnout, aby výztuhy p
přilehly na příložku, nebo
poslouží upínací řetěz, který p
konstrukce. Jakmile se dokon
se odstraní a vloží se poslední obvodový prvek st




 lepší orientaci na pracovišti budou sloužit 
 kapitole 2.2.3 skladování. Prvky budou smontovány 
 předchozím bodě a při kotvení do konstrukce se budou 
čně určují příslušné místo na obvodu vrcholné 
řešní konstrukce 
na střešní nosná konstrukce o tzv. holé krokve a bude tedy 
řichystané příložky, ke kterým se p
řesně dle montážních výkres
 osazení poslední krokve, nejprve se udě
ů, směřující k holé krokvi, se uvolní 
ěrem dolů, aby umožnili krokvi snadnější manipulaci. Druhou 
ť šroubové spoje jsou velmi přesné. Ke stažení konstrukce 
řitáhne sousední segmenty a tím pádem umožní uzav
čí poslední šroubové spoje poslední krokve, upínací 
řešní nosné kostrukce.












7.10 montáž střešního pláště 
V této části se přikotví střešní segmenty pláště. Ty jsou připraveny dle projektu tak, že 
vytvoří plášť ve dvou obvodech u největšího sila SPA19,7/15, u dvou sil SPA15/17 a 
SLA7,5/7 po jednom obvodu. U dvouobvodového střešního pláště se nejprve přikotví 
spodní obvod, horní obvod se přiloží tak, aby překrýval spodní segment nejméně o 
150mm a společně se přikotví. Všechny spoje se řídí montážními výkresy. 
 
7.11 instalace mechanických zvedáků 
Mechanické zvedáky budou nejprve rozmístěny po obvodu sila tam, kde jsou ze 
základové desky vyvedena výztužná oka. Po rozmístění se začne s kotvením zvedáků. 
Zvedáky se postaví na stojky tak, aby osa zvedáku procházela osou oka, zvedák se do 
oka ukotví dle pokynů výrobce.  
Na spodní nosnou skruž střešní konstrukce se upevní elementy, za které bude upevněn 
zvedací hák. Jakmile bude hák umístěn, řetěz zvedáku se může napnout.  
Zachycení do konstrukce se provádí přes silnostěnné ocelové prvky, aby nedošlo 
k lokálnímu porušení konstrukce. Toto zachycení lze vidět na následujícím obrázku 
Obr.VI. Kotvení mechanických zvedáků do konstrukce. 

















7.12 montáž prvního až třetího obvodu 
Po instalaci mechanických zvedáků následuje první vyzvednutí sila o jedno patro. Tento 
výtah musí probíhat za přítomnosti 26-ti pracovníků (u největšího obvodu), neboť 
všechny zvedáky musí být obslouženy najednou. Tento úkon musí být maximálně 
koordinovaný a nesmí probíhat, pokud rychlost větru překročí 4ms-1.  
Synchronizovaný výtah sila probíhá na příkaz jedné osoby. Každých 10cm výšky se 
kontroluje výška zdvihu, zda všechny zvedáky pracují stejně. Vypnutí sila je vždy o 
jedno patro, tj. o výšku 1200mm. Po dokončení se vždy zkontroluje stabilita ukotvení 
každého zvedáku do základové desky. 
Před započetím prací se vnesou všechny prvky dovnitř sila, tedy vodorovné výztuhy, 
svislé výztuhy, spojovací prvky a pozinkované tabule. Pozinkované tabule jsou uloženy 
na paletách a jsou vždy označeny číslem souhlasným s číslem v montážních výkresech, 
neboť každé patro sila má jinak rozmístěné otvory pro spojovací prvky, které závisí na 
počtu výztuh v daném obvodu. Všechny pozinkované tabule jsou proloženy 
celoplošným prokladem, aby bylo zabráněno vzájemnému posuvu tabulí po sobě. 
Montáž probíhá po obvodu sila vždy od jednoho bodu jedním směrem až po uzavření 
obvodu. Pro umístění tabule na místo jsou potřeba 3 pomocní pracovníci, neboť 
pozinkovaná tabule má poměrně vysokou hmotnost. Jakmile dostanou tabuli na místo, 
použijí vystřeďovací hroty k uchycení na sousední tabuli, neboť pro nýtované spoje 
musí být spojované prvky ve stabilní poloze, aby se předcházelo nekvalitním spojům. 
Pomocní pracovníci pokračují po obvodu, zatímco za nimi nastupují montéři, kteří 
provádí spoje, které jsou nýtované (zajištění hladkého vnitřního povrchu bez ulpívání 
částí ze skladované suroviny). Současně se spojováním se umisťují vodorovné a svislé 
výztuhy po vnějším obvodu pláště. 
Po uzavření obvodu následuje koordinovaný výtah sila stejně, jako bylo uvedeno 
v úvodu této kapitoly. Dále se pokračuje stejným způsobem v montáži tabulí, až budou 
dokončeny první tři patra pláště. 
 
7.13 montáž podpěrných sloupů estakády 
Podpěrné sloupy jsou ukotveny ve třech prvních obvodech sila, proto se celá konstrukce 
estakády bude montovat právě v této fázi výstavby.  
Sloupy budou smontovány dle montážních výkresů na vedlejší základové desce, aby 
nemusela být budována nová zpevněná plocha. Nejprve se vyztuží místo, kde bude 
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sloup zakotven do pláště. Jde opět o systém výztuh a příčlí, které se připevní 
k stávajícím výztuhám na plášti sila. Jakmile dojde k vyztužení, jeřáb vyzvedne sloup, 
aby se upevnil. 
Sloupy jsou po obou stranách sila v místech hlavní osy sila. 
 
7.14 montáž podpory estakády ve vrcholu 
Estakáda není ve vrcholu umístěna přímo na skruž, nýbrž na soustavu tří nosníků, 
upevněných právě k vrcholové skruži. Tyto nosníky jsou sestaveny opět ze subnosníků, 
které jsou vytvořeny z C-profilů. Montáž proběhne opět na vedlejší základové 
konstrukci. 
Nosníky vyzvedne jeřáb na vrchol a tam se upevní. Jakmile se osadí všechny tři 
nosníky, vzájemně se zajistí.  
Nyní již může být dokončena estakáda. 
 
7.15 uložení estakády 
Pochozí lávka je sestavena z několika kusů, které se vzájemně přikotví až po vyzvednutí 
na příslušné místo. Každá část estakády bude vyzvednuta jeřábem na příslušnou pozici a 
montéři z montážní plošiny ji upevní dle montážních výkresů.  
Jakmile bude vyzvednut poslední kus estakády, spolu s žebříky na střešním plášti, jeřáb 
opouští daný objekt a přesouvá se na vedlejší, neboť v další fázi dokončení pláště sila 
již není jeřáb potřeba.  
 
7.16 dokončení obvodu pláště 
Po uložení estakády se opět provede koordinovaný výtah sila o 1200mm, za stejných 
podmínek, jak bylo uvedeno již výše. Provede se celý obvod, a jakmile se všechny spoje 
zacelí, může se přejít opět na další, postup je už vždy stejný, mění se pouze počet 
spojovacích prvků spolu se změnou počtu výztuh daného statickým výpočtem. 
Na konstrukci budou průběžně montovány žebříky, které jsou po celé výšce sila. 
Umístění těchto žebříků udává montážní výkres pro dané silo. 
Sila SLA7,5/7 nemají ploché dno, ale výsypku, montáž však probíhá obdobně. Po 
dokončení posledního obvodu pláště se začínají montovat podpěrné sloupy sila včetně 
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příčných výztuh mezi sloupy, jakmile se montáž dostane na potřebnou výšku, dokončí 
se samotná výsypka. Vše probíhá dle montážních výkresů. 
7.17 ukotvení konstrukce přes kotevní patky do betonu 
Jakmile se dokončí poslední obvod, dojde ke kotvení sila do základové konstrukce. Na 
svislé výztuhy v úrovni výztužných ok se osadí profilové patky, které se přikotví šrouby 
do betonu do základové desky. Tyto patky budou umístěny v bodě svislé výztuhy, která 
je přivedena k základu. Počet kotevních patek a umístění je dáno statickým výpočtem a 
je zanesen v montážním výkresu. 
 
7.18 utěsnění pláště sila 
Mezi posledním obvodem a základovou deskou vznikne několikamilimetrová mezera. 
Ta je dána nerovností základové konstrukce a také mírným nadzvednutím pláště 
kotevními patkami.  
Mezera musí být utěsněna, neboť v další fázi výstavby sila se bude provádět 
provětrávaná podlaha sila, kde bude probíhat betonáž, tedy by beton mohl mezerami 
nepatrně unikat. 
Mezera bude po obvodu utěsněna silikonovým tmelem. K tomuto tmelu bude potřeba 
pouze pneumatická vytlačovací pistole. 
 
8 Jakost a kontrola provedených prací 
8.1 vstupní kontrola 
 kontrola projektové dokumentace 
 kontrola zařízení staveniště 
 kontrola materiálu 
 kontrola mechanismů 
 kontrola základových konstrukcí 
 
8.2 mezioperační kontrola 
 kontrola vytyčení hlavní a vedlejší osy sila 
 kontrola vyznačení bodů obvodového pláště 
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 kontrola výšky a umístění stacionární montážní plošiny 
 kontrola osazení vrcholové skruže 
 kontrola osazení krokevních segmentů dle os sila 
 kontrola všech spojů před montáží střešního pláště 
 kontrola těsnosti střešního pláště 
 kontrola veškerých spojů před zavěšením na zvedáky 
 kontrola kotvení mechanických zvedáků 
 kontrola koordinace v průběhu zvedání sila 
 kontrola kompletnosti spojů a výztuh v celém patře před výtahem 
 kontrola upevnění vzpěrných sloupů estakády 
 kontrola kotvení nosníků estakády 
 kontrola spojů estakády 
 kontrola spojů pláště 
 kontrola kotevních patek 
 kontrola těsnosti pláště 
 
8.3 výstupní kontrola 
 kontrola kompletnosti montované konstrukce sila, soulad s PD 
 kontrola dokumentace o provedených zkouškách 




Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je dodržována ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Používání strojů a 
pracovních pomůcek upravuje nařízení vlády (dále jen NV) č.378/2001 Sb., kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. 
Bezpečnost a na staveništi a pracovišti potom upravují NV č.362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
S ohledem na tuto legislativu je zpracována samostatná část A.6 Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci – montáž sil, která upozorňuje na hlavní rizika spojená s řešenou 
činností, a také na možná opatření, jak těmto rizikům předcházet.  
 
10 Ekologie 
Ochrana životního prostředí je upravena legislativou vycházející ze Zákona č.17/1992 
Sb., o životním prostředí. V souvislosti s prováděnými pracemi jsou vytyčeny základní 
stavební odpady dle Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. Dle toho zákona je zpracována 
následující tabulka odpadů vznikající při řešené činnosti. 
Tabulka odpadů charakteristických pro montáž sil 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
17 02 Dřevo, sklo a plasty  
17 02 01 Dřevo Znehodnocené palety, poškozené 
dřevěné proklady 
17 02 03  Plasty Obalový materiál, znehodnocené 
plachty, plastové prokladové 
rohože z pozinkovaných tabulí 
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17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  
17 04 04 Zinek Poškozené pozinkované 
konstrukční prvky 
17 04 05 Železo a ocel Poškozené pracovní nářadí jako 
vystřeďovací hroty či klíče 
17 05 Zemina (včetně zeminy vytěžené 
z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 
 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 
Zemina kontaminovaná ropnými 
látkami z jeřábu 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 
Nevyužitý silikonový tmel 
 
Komunální odpad bude likvidován v souladu s vyhláškou č. 01/2011 obce Horní 
Moštěnice, jehož odvoz zajišťuje příslušná organizace. 
Prováděné práce taky ovlivňují okolní zástavbu z hlediska hluku, který upravuje NV 
č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V příloze 
A.10 Staveništní hluk je provedeno posouzení, zda dominantní zdroj hluku – jeřáb,  je 
v přípustných mezích a zda je nutno provést nějaká opatření. 
Výpočet dokazuje, že jeřáb je z hlediska staveništního hluku v mezích přípustných. 
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1.1 kontrola PD 
kompletnost, platnost, souhlas 
objednatelem platnost 
stavebního povolení 
Vyhl. č.62/2013 Sb., 
Vyhl. č.268/2009 Sb., 
ČSN  01 3420 
HSV, 
PSV, TDI 










1.2 kontrola ZS 
vybavenost pro danou 
technologickou etapu, sociální 















1.3 kontrola materiálu 
přejímka materiálu - druh, 
označení, cena, množství, 
kvalita 
skladování materiálu - způsob 
uložení dle druhu materiálu 
PD, DL, OL, pokyny 
výrobce, ČSN EN 

















1.4 kontrola mechanismů 
kontrola typu strojů, 
technického stavu a 
technického listu, umístění, 
patkování jeřábu, oprávnění 
obsluhujících osob 


















kontrola vyzrálosti, rozměrů, 
čistoty základové desky, 
výztužných ok 
ČSN EN 13670, ČSN 































hlavních a vedlejších os 
sil 
kontrola správnosti vyznačení 


















kontrola vyznačených bodů - 
















kontrola výšky a 
umístění stacionární 
plošiny 
kontrola výšky vrcholu, 
































kontrola středu, kontrola 


















dle os sila 
kontrola umístění dle hlavní a 















kontrola všech spojů 
před montáží střešního 
pláště 
kontrola šroubových spojů, 
správnost a kompletnost 
provedení 
PD, ČSN EN 1090-1 
HSV, 
PSV, TDI 













kontrola drážkování střešních 
segmentů, umístění, 
kompletnost 















spojů před zavěšením 
na zvedáky 
kontrola šroubových spojů, 
správnost a kompletnost 
provedení 
PD, ČSN EN 1090-1 
HSV, 
PSV 














zakotvení do výztužných ok, 















kontrola koordinace v 
průběhu zvedání sila 
kontrola rychlosti větru, 
plynulého výtahu 












spojů a výztuh v celém 
patře před dalším 
výtahem 
kontrola provedení spojů, 
osazení všech výztuh, 
kompletní dokončení daného 
obvodu 














kontrola umístění, kotvení, 
osazení všech prvků, 
šroubových spojů 
PD, ČSN EN 1090-1 
HSV, 
PSV 




























kontrola kotvení k vrcholové 
skruži, šroubové spoje 
PD, ČSN EN 1090-1 
HSV, 
PSV 













kontrola vzájemných spojů, 
šroubové spoje 
PD, ČSN EN 1090-1 
HSV, 
PSV, TDI 










2.15 kontrola spojů pláště 
kontrola kompletnosti spojů, 
kontrola nýtování 


















kontrola kompletnosti po 
obvodu pláště, přítomnost vše 
spojů  
PD, ČSN EN 1090-1 
HSV, 
PSV, TDI 










2.17 kontrola těsnosti pláště 
kontrola utěsnění spáry mezi 
pláštěm a základovou deskou 






















sila, soulad s PD 



















kontrola certifikačních listin, 













3.3 kontrola SD 
kontrola kompletnosti 
provedených záznamů, zápisy 



















Seznam použitých zkratek: 
 HSV  hlavní stavbyvedoucí 
 PSV  pomocný stavbyvedoucí 
 PD  projektová dokumentace 
 ZS  zařízení staveniště 
 TDI   technický dozor investora 
 SD  stavební deník 
 DL   dodací list 
 OL   objednací list 
 TL  technický list 
  
Použitá legislativa: 
 Vyhl. č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
 Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
 ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí 
 ČSN EN 13760 Provádění betonových konstrukcí 
 ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu 
 ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 




1 Vstupní kontrola 
1.1 kontrola PD 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI. 
Projektová dokumentace je základním dokumentem, který na staveništi musí být vždy 
k dispozici. U projektové dokumentace bude kontrolována především platnost PD, zda 
se jedná o konečnou schválenou verzi, dle které bude stavba prováděna. PD musí být 
odsouhlasena autorizovanou osobou a také investorem (resp. objednatelem). Je třeba mít 
k dispozici veškeré stavební výkresy, ale také montážní výkresy. Stavební povolení 
musí mít aktuální platnost. 
PD musí být provedena v souladu s vyhláškou č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a 
také vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Výkresové části 
musí splňovat náležitosti normy ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení 
výkresů stavební části. 
Všechny montážní výkresy musí být provedeny tak, aby odpovídaly statickým 
výpočtům.  
Obsahové náležitosti PD: 
− Technická zpráva 
− Výkres situace 
− Montážní výkresy 
− Výkaz výměr 
− Výkresy S0 – půdorysy, řezy 
Kontrola se provede vizuálně za přítomnosti všech výše uvedených osob. O všech 
skutečnostech se provede zápis do SD. 
 
1.2 kontrola ZS 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 
Při přebírání staveniště je nutno zkontrolovat, zda je vše potřebné pro danou etapu 
k dispozici.  Bude kontrolováno zázemí pracovníků, včetně napojení na všechny nutné 
zdroje. Zkontroluje se, zda je staveniště vybaveno uzamykatelným skladem a zda 
vyhovuje svou rozlohou potřebám řešené technologické etapy. 
Bude zkontrolována staveništní komunikace, zda je v potřebném rozsahu a 
v požadované kvalitě. Jsou kontrolována místa umístění zvedacího mechanismu, včetně 
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mechanismu samotného. Současně se zkontroluje, zda mají pracovníci k dispozici 
všechno pracovní nářadí. 
Kontrola je vizuální a je provedena jednorázově při přebírání staveniště. 
Pokud je vše v pořádku, provede se zápis do SD a předají se všechny náležité protokoly 
o předání a převzetí staveniště. 
 
1.3 kontrola materiálu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 
Při přejímce materiálu je nutno zkontrolovat zejména množství, neporušenost, druh 
materiálu, zda odpovídá PD, jeho označení a soulad ceny na dodávkovém listu 
s objednacím listem. Označení všech materiálů musí být viditelné. U všech 
pozinkovaných prvků je kontrolován atestační list, na kterém bude ověření o vrstvě 
pozinku daných prvků.  Všechny dodací listy, včetně atestačních protokolů, budou 
archivovány. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o montovanou konstrukci z malých dílců, je nutno 
přeměřit geometrii. Geometrie prvků je ověřena měřením. Musí se přeměřit nejen 
strany, ale i úhlopříčky prvků, které musí být u pravoúhlých prvků shodné.  
O přejímce materiálu bude proveden zápis do SD. 
Po uložení a přejímce materiálu je zkontrolováno skladování všech konstrukčních 
prvků. Všechny C-profily jsou uloženy na paletách, vždy v levém a pravém provedení. 
Jedna paleta je vždy pro jeden druh subnosníku. Bude zkontrolováno, zda jsou profily 
nepoškozené, neznečištěné a zda je na jedné paletě vždy stejný počet levých a pravých 
provedení. Spojovací prvky budou uloženy v uzamykatelném skladu a na pracoviště 
budou vždy po částech dodávány pomocným pracovníkem. Příložky budou uloženy na 
paletě, která bude vybavena bočnicemi, aby nedocházelo k vyklouznutí prvků z palety 
při přepravě.  Pozinkované tabule budou skladovány také na paletách a to ve vodorovné 
pozici. Paleta bude mít na výšku max. 1200mm kvůli ruční manipulaci s dílci při 
samotné montáži. Vizuálně se zkontroluje, zda jsou všechny pozinkované tabule 
vzájemně odděleny distanční fólií či jiným materiálem, který zabrání poškození vrstvy 
pozinku při odebírání tabule.  
Střešní plášťové segmenty budou uloženy na paletách v min. výšce 200mm od povrchu 
a zaplachtovány, než budou použity pro montáž střešního pláště. Dle normy bude palety 
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uložena v mírném sklonu, aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par. Skladování 
těchto prvků se řídí dle ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební.  
Silikonový tmel bude uložen v uzamykatelné místnosti spolu se spojovacími prvky a 
ručním pracovním nářadím. 
 
1.4 kontrola mechanismů 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 
Mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, který splňuje požadavky pro danou 
činnost. Zkontrolují se platné technické listy a také oprávnění osob, které budou stroje 
obsluhovat. Tyto osoby musí mít platné potvrzení o zdravotní způsobilosti a také platné 
průkazy k obsluhování daného stroje. Všechny náležitosti jeřábu udává ČSN ISO 12480 
– 1 Jeřáby a jejich bezpečné užívání. 
Na staveništi bude umístěn mobilní jeřáb, proto je v této fázi zkontroluje zapatkování 
výchozí polohy jeřábu. Patky, které jsou mimo staveništní komunikaci, musí být 
podloženy železobetonovými panely.  
Kontrola je vizuální a jednorázová, výjimkou je pouze zapatkování jeřábu, které se vždy 
přeměří (délka vysunutí) a kontrola je průběžná, vždy po změně pozice jeřábu.  
 
1.5 kontrola základových konstrukcí 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 
Před započetím montáže je nutno zkontrolovat, zda byla řádně dokončena předchozí 
činnost, což jsou v tomto případě základové konstrukce. Základové konstrukce jsou 
železobetonové prstence se základovou deskou. Beton je třídy C16/20, stupeň vlivu 
prostředí XC2, stupeň konzistence S2, ocel B500A a frakce kameniva 16/32mm. 
Vyztužení je ze svařovaných sítí. 
Dle ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu se provede zkouška na ověření pevnosti, 
která musí dosahovat nejméně 70% konečné návrhové pevnosti betonu. Zkouška bude 
provedena odrazovým tvrdoměrem Schmidt N, který se přiloží na zkušební plochu a 
trvale se zvyšuje tlak na razník, než ocelový beran vyvodí ráz. Aby zkouška byla platná, 
musí se opakovat nejméně 10 čtení, aby bylo měření spolehlivé. Místa zkoušení musí 
být alespoň 25mm od okraje vzorku a 25mm od sebe navzájem. Montáž může být 
zahájena pouze po dosažení požadované pevnosti. 
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Dále se kontroluje geometrie základových konstrukcí. Výchozí normou je ČSN 73 0205 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Budou přeměřeny průměry desek v náhodných 
místech tak, že pásmo bude vždy procházet středem desky. Povolená odchylka je +/-
20mm na celý průměr desky.  
 Ověří se rovinnost základových desek. Dle ČSN EN 13670 Provádění betonových 
konstrukcí pro třídu 1 (jednoduché základové konstrukce, pevnostní třída C25/30 a 
nižší)je stanovena odchylka max. 15mm na 2m. Zkouška je provedena nivelačním 
přístrojem s dvoumetrovou latí. 
Vizuálně se zkontrolují ocelová oka vyvedená nad základovou desku. Tato oka musí být 
vyvedena do výšky 150mm nad úroveň základové desky. Je nutno zkontrolovat také 
správný počet příslušející danému silu (SPA 19,7/15 – 26, SPA 15/17 – 18, SLA 7,5/7 – 
12).  
Nakonec bude u skladovacích sil přeměřena geometrie sníženého základu v ose sila, kde 
bude umístěn dopravník. Osa dopravníku musí být totožná s hlavní osou sila (viz. A.4 
Technologický předpis pro montáž sil), jeho šířka musí být 600mm a hloubka 300mm. 
Odchylka obou rozměrů je +/- 5mm. 
Pokud jsou všechny výše uvedené náležitosti splněny, provede se zápis do SD. 
Kontroly jsou provedeny měřením i vizuálně, všechny jsou jednorázové. 
 
2 Mezioperační kontrola 
2.1 kontrola vytyčení hlavních a vedlejších os sil 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 
Kontrola se provádí měřením pásmem. Všechny osy musí procházet středem sila (viz. 
A.4 Technologický předpis pro montáž sil). Ze středu jdou tedy 4 přímky, které jsou 
vždy od středu sila po obvod sila. Všechny tyto strany musí být stejně dlouhé. Odchylka 
se připouští +/-5mm na délku strany.  
Mimo délky stran se ověří také vzájemná kolmost stran.  
Měření je jednorázové. Po dokončení se provede zápis do SD. 
 
2.2 kontrola vyznačení bodů obvodového pláště 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 
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Kontrola se provádí měřením pásmem. Body jsou vyznačeny před výztužným okem pro 
mechanické zvedáky. Tyto body se přeměří pásmem ze středu základové desky. 
Všechny přímky vedené ze středu k vyznačenému bodu musí být stejně dlouhé. 
Připouští de odchylka +/-5mm. 
Měření je jednorázové a provádí se měřením. 
 
2.3 kontrola výšky a umístění stacionární montážní plošiny 
Kontrolu provádí HSV a PSV. 
Výška stacionární plošiny je velmi důležitá a musí být maximálně přesná, neboť se 
jedná o výchozí bod montáže sil. Na vrcholové konstrukce stacionární plošiny je 
ukládána vrcholová skruž, na kterou se montují krokve. Po položení patek, sloupů a 
montážní podesty této plošiny se ověří, zda je střed konstrukce shodný se středem 
základové desky sila. Měření se provede pásmem. 
Po ověření umístění se nivelačním přístrojem ověří výška vrcholové roviny stacionární 
plošiny. Ta je dána typem sila a musí být shodná s montážními výkresy. Odchylka se 
povoluje max. +/- 5mm na celou výšku.  
Kontrola je jednorázová a provádí se měřením. Provede se zápis do SD. 
 
2.4 kontrola osazení vrcholové skruže 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 
Po osazení a dočasném přikotvení vrcholové skruže ke stacionární plošině se ověří 
poloha skruže. Skruž musí být umístěna dokonale nad středem základové desky, neboť 
manipulace s celou střešní konstrukcí není možná vzhledem k váze konstrukce. 
Střed se ověří spuštěním olovnice ze středu této skruže na montážní podestu, která má 
vyznačení střed dle základové desky. 
Skruž musí být osazena tak, aby umožňovala přišroubování krokevních segmentů 
přesně nad vedlejší osou sila. Skruž se tedy musí vhodně natočit z hlediska 
přichystaných otvorů. 
Kontrola se provádí měřením, jednorázově. Následuje zápis do SD. 
 
2.5 kontrola osazení krokevních segmentů dle os sila 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 
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Výchozí čtyři krokevní segmenty musí být přesně umístěny dle hlavní a vedlejší osy sila 
(viz. A.4 Technologický předpis pro montáž sil ), kontrola se provede pomocí olovnice. 
U dvou krokevních segmentů se olovnice spustí z osy tohoto segmentu (vždy ze středu 
každé vodorovné výztuhy) na základovou desku, kde se olovnice musí promítnout na 
vyznačenou osu sila. U dvou dalších je osa sila totožná vždy s jednou krokví 
krokevního segmentu, olovnice se tedy spustí z příslušné krokve vždy v místě napojení 
výztuhy. Hrot olovnice musí být opět totožný s osou sila. 
Kontrola je jednorázová, provede se zápis do SD. 
 
2.6 kontrola všech spojů před montáží střešního pláště 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 
Kontrola probíhá dle ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí. Pro šroubové 
spoje musí být použito šroubů předepsaných v montážních výkresech, po utažení musí 
šroub přesahovat matici nejméně dvěma závity. Pod maticí musí být vždy umístěna 
podložka. Šrouby musí být utahovány utahovacím momentem tak, jak je předepsáno 
v dokumentaci.  
Vše bude kontrolováno vizuálně, jednorázově před zakrytím střešní nosné konstrukce 
střešním pláštěm. 
Kontrola spojů bude uvedena v SD. 
 
2.7 kontrola těsnosti střešního pláště 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 
Vizuálně se zkontrolují všechny vzájemné spoje střešních segmentů, v případě 
dvouobvodového se zkontroluje, zda je spodní obvod podsunut pod horní a tento přesah 
činí alespoň 150mm. Spoje plášťových segmentů musí odpovídat montážním výkresům.  
Spoje plášťových segmentů jsou drážkované dvojité. Dle normy ČSN 73 3610 
Navrhování klempířských konstrukcí musí dvojitá drážka ležatá splňovat šířku min. 20-
25mm a spoj musí být rovnoběžný se směrem toku vody. 
Kontrola se provádí jak vizuálně, tak přeměřením šířky drážky. O kontrole se provede 




2.8 kontrola veškerých spojů před zavěšením na zvedáky 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 
Kontrola se provádí dle stejných pokynů, které jsou uvedeny v 2.6 kontrola spojů před 
montáží střešního pláště. 
Je proveden zápis do SD. 
 
2.9 kontrola kotvení mechanických zvedáků 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 
Mechanické zvedáky jsou kotveny do výztužných ok, vyvedených ze základové 
konstrukce. Mechanické zvedáky musí být v každém výztužném oku po obvodu 
konstrukce. Zvedáky musí být sestavené a zakotvené přesně dle pokynů uvedených 
v technických listech a v montážních výkresech.  
Kontrola je vizuální a je provedena vždy po každém vyzvednutí sila, kdy může být 
narušena stabilita zvedáku. 
 
2.10 kontrola koordinace v průběhu zvedání sila 
Kontrolu provádí: HSV. 
Koordinovaný výtah sila o jedno patro (tj. o 1200mm) musí probíhat na rozkaz jedné 
osoby.  
Nejprve se změří anemometrem rychlost větru, která nesmí překročit 4ms-1. Pokud jsou 
všechny podmínky splněny, následuje zdvih. 
Zdvih řídí pouze jedna osoba, obsazeny musí být všechny zvedáky. Zdvih musí být 
absolutně koordinovaný, každých 100mm se kontroluje vzájemná výška všech zvedáků. 
Kontrola se provádí měřením metrem a probíhá při každém zdvihání sila. 
 
2.11 kontrola kompletnosti spojů a výztuh v celém patře před dalším 
výtahem 
Kontrolu provádí: PSV 
Před samotným vyzvednutím se nejprve zkontroluje kompletnost montáže daného 
obvodu. Zkontroluje se počet osazených výztuh dle montážních výkresů a také, zda jsou 
všechny spoje tohoto obvodu dokončeny.  
O kontrole se provede zápis do SD. 
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2.12 kontrola upevnění vzpěrných sloupů estakády 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 
Kontrolují se umístění výztuh a celého vzpěrného sloupu, jehož osa prochází hlavní 
osou sila. Opět jsou kontrolovány šroubové spoje, jak již bylo popsáno v bodě 2.6 
kontrola všech spojů před montáží střešního pláště. 
Kontrola je vizuální a jednorázová, provede se záznam do SD.  
 
2.13 kontrola kotvení nosníků estakády 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 
Je kontrolováno upevnění na vrcholovou skruž střešní konstrukce. Kotvení je 
šroubovými spoji, které budou kontrolovány stejným způsobem, jak již bylo uvedeno 
výše.  
Provede se zápis do SD.  
 
2.14 kontrola spojů estakády 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 
Opět se jedná o šroubové spoje, které byly popsány již dříve. Kontrola probíhá stejně, 
zkontroluje se kompletnost spojů dle montážních výkresů a jejich správnost. 
Kontrola je jednorázová, vizuální, zapíše se záznam do SD. 
 
2.15 kontrola spojů pláště 
Kontrolu provádí: HSV a PSV. 
Spoje pláště jsou nýtované, aby stěna zevnitř sila byla téměř hladká. Kontrola těchto 
spojů je dle ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí, která udává, že dílec se 
před nýtováním musí zajistit prozatímními spoji, které v tomto případě budou zajišťovat 
vystřeďovací hroty. Všechny styky musí být vyrobeny tak, aby se nemuselo použít 
těžkých kladiv či tvrdých trnů při stykování dvou dílců. Zajištěna musí být také těsnost 
spoje.  
Kontrola kvality nýtování je provedena vizuálně a poklepem nýtovaných hlav 
kontrolním kladívkem, při kterém se nýt nesmí rozechvět. 
V případě zjištění vady nýtu se musí celý spoj odřezat tak, aby nedošlo k poškození 
dílce, zejména povrchových vrstev pozinku. 
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Kontrola je prováděna průběžně vždy po dokončení jednoho obvodu pláště. Je proveden 
zápis do SD.  
 
2.16 kontrola kotevních patek 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 
Provede se vizuální kontrola kompletnosti všech osazených patek. Je zkontrolováno, 
zda jsou umístěny všechny šroubové spoje. Bude zkontrolováno, zda všechny spoje 
mají příslušné podložky pod maticí apod., jak již bylo popsáno výše u šroubových 
spojů. 
Kontrola je vizuální a probíhá jednorázově po dokončení montáže sila. 
 
2.17 kontrola těsnosti pláště 
Kontrolu provádí: PSV. 
Kontrola je provedena vizuálně, kdy se ověří, zda byly všechny netěsnosti u základové 
desky mezi všemi kotevními patkami vyplněny silikonovým tmelem.  
Je proveden zápis do SD o ukončení prací na řešené etapě. 
 
3 Výstupní kontrola 
3.1 kontrola kompletnosti montované konstrukce sila, soulad s PD 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 
Je provedena kontrola kompletnosti konstrukce. Zkontroluje se tvar konstrukce, 
umístění všech střešních prvků, kotevních patek a celistvost konstrukce. Veškeré 
provedené práce musí odpovídat platné PD, velký důraz je kladen na montážní výkresy, 
které odpovídají statickému výpočtu. Všechny použité materiály musí být v souladu 
s výkresovou dokumentací. 
Kontrola se uvede v SD, je vizuální, jednorázová. 
 
3.2 kontrola dokumentace o provedených zkouškách 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 
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Kontrolují se certifikační listiny všech dodaných materiálů a s nimi souvisejícími 
zkouškami. Je zkontrolováno, zda byly provedeny všechny zkoušky a zda byl o nich 
proveden záznam. Všechny kontroly musí být dle platné legislativy. 
Provádí se jednorázově, vizuálně. O kontrole a kompletnosti provedených zkoušek se 
provede zápis do SD. 
 
3.3 kontrola SD 
Kontrolu provádí: HSV, PSV a TDI. 
Jednorázově se zkontroluje, zda jsou v SD uvedeny všechny náležitosti za danou etapu.
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Následující textová část je zpracována ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění 
bližších dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Používání 
mechanismů, pracovních pomůcek apod. je upraveno Nařízením vlády (dále jen NV) č. 
378/2001 SB., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Všichni pracovníci budou školeni na základě výše uvedené legislativy, a také v souladu 
s NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na ochranu a zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky; a NV č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Tato kapitola upozorňuje na základní rizika, související s řešenou technologickou 
etapou montáže sil, a uvádí také možná opatření, jak daným rizikům předcházet. 
Pracovníci budou školeni před zahájením prací, budou seznámeni s povinnostmi 
souvisejícími s touto problematikou, např. jak používat ochranné osobní pomůcky, kdy 
je možno sejmou ochrannou stavební helmu apod. Seznámí se s riziky, která jim hrozí 
při nedodržování pokynů. 





 Staveniště, pracoviště, podlahy a komunikace – pohyb osob 
Identifikace nebezpečí:  
Propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými ostrohrannými 
částmi 
Opatření: 
Drobný materiál a jiné podobné prvky budou vždy po skončení směny uklizeny a 
při manipulaci s nimi se bude udržovat pořádek. Pracovníci musí být vybaveni 
pracovní obuví s vyšší podrážkou, která se snadno nepoškodí.  
 
Zdroj rizika: 
Působení povětrnostních a přírodních vlivů 
Identifikace nebezpečí:  
Prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních nechráněných 
prostranstvích; úpal, úžeh, popálení v letním období 
Opatření: 
Pracovníci se musí chránit dostatečným oděvem proti chladnému počasí, stejně tak 
jako chránit se před deštěm apod. Sociální a hygienické zázemí bude v zimním 
období vytápěno. 
V letním období se musí pracovníci chránit ochrannými přípravky, používat 




Staveniště, pracoviště, podlahy a komunikace – pohyb osob 
Identifikace nebezpečí:  
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Naražení různých částí těla při pádu, podvrtnutí nohy při chůzi osob po 
staveništních komunikacích, pracovištích atd. 
 
Opatření: 
Všechny povrchy musí být uklizeny, na komunikačních a přístupných plochách se 
nesmí neplánovaně skladovat materiál. Komunikace se musí udržovat volné a 
průchodné/průjezdné. Vzniklé překážky se musí vždy neprodleně odstranit.  
 
Zdroj rizika: 
Břemena a předměty – pád z výšky 
Identifikace nebezpečí:  
Ohrožení pádu břemene s následkem zranění hlavy apod., uvolnění břemene 
z úvazu jeřábu 
Opatření: 
Bezpečná manipulace s ručním pracovním nářadím a materiálem při práci ve 
výškách. Pracovníci by při pohybu na staveništi měli vždy dbát zvýšené pozornosti 
a sledovat své okolí. Břemena smí na jeřáb uvazovat pouze zkušení pověření 
pracovníci s vazačským průkazem a platnou zdravotní způsobilostí. Jeřáb se smí 
pohybovat pouze nad dovoleným manipulačním prostorem. Všichni pracovníci 
musí při pohybu na staveništi používat ochranné stavební helmy, nesmí se 
pohybovat pod zavěšeným břemenem, na jeřáb se nesmí uvazovat poškozené prvky 




Staveništní komunikace – společný pohyb osob a vozidel 
Identifikace nebezpečí:  




Pracovníci se musí držet při okraji vozovky. Vozidla se mohou v místě 
probíhajících prací pohybovat rychlostí max. 10kmh-1, všechny zúčastněné strany 
mají dostatek času k zpozorování druhé strany. Obsluha vozidel bude zásadně 
dodržovat maximální povolenou rychlost. Pracovníci budou při pohybu na 
staveništi používat reflexní vesty.  
 
2 Práce ve výškách 
Zdroj rizika: 
Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou 
Identifikace nebezpečí:  
Nepovolené přelézání ochranného koše montážní plošiny, nezajištění vstupu na 
plošinu uzavřením zábradlí 
Opatření: 
Pracovníci budou řádně proškoleni a poučeni o pohybu na montážní plošině. 
Pracovník se musí držet v prostoru ohraničeném ochranným zábradlím a za 
žádných okolností nesmí zábradlí přelézat či se nebezpečně natahovat mimo 
ochranný koš montážní plošiny.  
Osobní ochranné pomůcky (např. úvaz) nebudou použity, koš montážní plošiny je 




Břemena a předměty – pád z výšky 
Identifikace nebezpečí:  
Pád spojovacího materiálu 
Opatření: 
Pracovníci budou při své práci postupovat se zvýšenou opatrností. V průběhu 
upevňování prvků se pod montážní plošinou a v jejím bezprostředním okolí 




3 Montážní práce 
Zdroj rizika: 
Pozinkované tabule 
Identifikace nebezpečí:  
Pád tabule na končetinu pracovníka, pořezání ruky hranou tabule, vysmeknutí při 
manipulaci 
Opatření: 
Manipulaci s dílci provádí tři pomocní pracovníci. Tabule jsou poměrně těžké a 
proto je tíha rozložena mezi tři pracovníky tak, aby plynule zvládli tuto práci po 
celou dobu trvání pracovní směny. Pracovníci budou postupovat opatrně tak, aby 
jim tabule nevyklouzla a neporanila jim nohu. Jak již bylo uvedeno výše, 
pracovníci musí mít pevnou pracovní obuv. Při manipulaci s dílci budou pracovníci 




Identifikace nebezpečí:  
Nebezpečí poranění pořezáním o ostrohranné prvky 
Opatření: 
Všechny konstrukční prvky jsou ocelové prvky, které jsou již předem připraveny 
do požadovaných rozměrů. Vlivem upravování prvků mohly vzniknout ostré hrany. 
Všichni pracovníci budou při montáži používat ochranné pracovní rukavice.  
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1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajištění 
Projektová dokumentace obsahuje celkový výkaz výměr, včetně seznamu všech 
dodavatelů, potřebných materiálů a financí. Součástí této práce je výkaz výměr pro 
zemní práce a základové konstrukce sil, a pro objekt haly příjmu. V těchto výměrách 
není obsažena technologie posklizňové linky, kterou zajišťuje firma Agroing s.r.o. 
 
2 Odvodnění staveniště 
Staveniště je na rovinném území, odvodnění je zajištěno nově budovanými 
odvodňovacími žlaby, které jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. Tyto žlaby 
budou vybudovány podél sil. 
 
3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Nově budované objekty nevyžadují napojení na zdroj vody a kanalizace. Rozvod vody a 
kanalizace je pouze stávající do stávajících objektů, které budou nadále využívány pro 
účely stavby. Tyto stávající objekty budou polohově i výškově označeny ještě před 
začátkem výstavby, je to jedna z podmínek předání staveniště dodavateli stavby. 
Napojení je realizováno přípojkami, nicméně vzhledem k využití stávajících objektů, 
které jsou na zdroje energií již napojeny, bude pro účely staveniště rozvedena pouze 
elektrická energie pro účely osvětlení. Zda stávající zdroje splňují kapacity pro danou 
technologickou etapu, je uvedeno v kapitole A.8 Technická zpráva zařízení staveniště.  
Na staveništi bude zbudována staveništní komunikace a komunikace jako nově 
budovaný stavební objekt investičního záměru. Staveništní komunikace je provedena 
z betonového recyklátu tl. 150mm na geotextilii. Budoucí vnitrostředisková komunikace 
bude položena bez finální povrchové úpravy dle PD, aby nebyla v průběhu výstavby 
tato vrstva porušena. Staveništní komunikace bude po dokončení stavby odstraněna, 






4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provoz na staveništi bude pouze v denní době a to mezi 7:00 až 20:00, nebude tedy 
narušen noční klid obyvatel obce Horní Moštěnice.  
V příloze A.10 Staveništní hluk, bylo jednoduchým výpočtem ověřeno, že okolní 
zástavba nebude výstavbou ohrožena z hlediska nedodržených hygienických limitů 
hladiny akustického tlaku. V průběhu zemních prací bude při zvýšené prašnosti 
staveniště kropeno vodou, aby se zabránilo šíření prachu. Vibrace neohrozí okolní 
zástavbu. 
 
5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště je chráněno po celém obvodu oplocením. Brána vjezdu/výjezdu bude po čas 
výstavby neustále pod dohledem odpovědné osoby. Po skončení směny bude brána vždy 
uzamčena.  
Brána i oplocení na každé straně staveniště, bude opatřeno výstražnou cedulí „ZÁKAZ 
VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“. V bezprostřední blízkosti vjezdu/výjezdu na 
staveniště bude umístěna značka „POZOR! VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“. 
V nočních hodinách bude brána osvětlena. 
V místě vjezdu/výjezdu bude také varovná značka se zákazem zastavení. 
V okolí staveniště nebude skladován žádný materiál, ani odstaveny mechanismy, 
všechny tyto budou pouze na pozemku investora. Odpady budou skladovány 
v kontejnerech se záklopem, aby lehké odpady nebyly např. odfouknuty a neohrožovaly 
okolní komunikace apod. 
Demolice nejsou součástí tohoto projektu, byly provedeny v předstihu, kdy byla 
provedena demolice kravína a seníků, které se na pozemku nacházely. Součástí 
demolice bylo také odstranění komunikace v přilehlé ploše kravína a odstranění dřevin.  
Dřeviny budou nově vysazeny po dokončení stavby, kdy podél řeky Moštěnky bude 




6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Staveniště je pouze ve vlastnictví investora, zabírané plochy pro skladování dodaného 
stavebního materiálu jsou pouze na tomto stavebním pozemku. Stavební stroje, stejně 
jako dodávková vozidla, se budou zdržovat pouze na území staveniště. 
7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a 
emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Vzhledem k tomu, že převažují montované konstrukce, je množství odpadů ve srovnání 
s jinými technologiemi minimální. Prvky ocelových konstrukcí jsou přesné prvky, které 
na stavbě již nebudou upravovány. Jedná se především o obalový materiál, 
znehodnocené dřevěné proklady či palety. Všechen odpad bude tříděn a ukládán do 
kontejnerů, které jsou uloženy v blízkosti vjezdu u stávajícího objektu.  
Kontejnery budou vždy po naplnění odvezeny pověřenou organizací. Komunální odpad 
bude odvážen dle vyhlášky č. 01/2011 obce Horní Moštěnice pověřenou organizací. 
 
8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo 
deponie zemin 
Snímaná ornice bude rozdělena na dvě části. První část, která bude náležet pro 
konečnou úpravu terénu, bude uložena na staveništi, její objem je 512m3. Druhá část 
sejmuté ornice bude odvezena na skládku v Prosenici u Přerova, její objem činí 792m3. 
Objemy jsou uvedeny včetně nakypření (15%). 
Zemina vytěžená z výkopů bude odvezena v celkovém objemu taktéž na skládku 
v Prosenici u Přerova.  
Přísun zeminy na staveniště není zapotřebí. 
 
9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Pro stavební činnost budou použity pouze mechanismy, které prošly pravidelnou 
kontrolou a mají náležitý technický stav, aby nedocházelo k úniku pohonných hmot a 
olejů.  
Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s platnou legislativou a s místními 
vyhláškami, které upravují nakládání s recyklovatelným a komunálním odpadem. 
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Účinky hluku a vibrací, upraveny NV č. 272/2011 Sb., budou řádně dodržovány. 
Vibrace nebudou nadměrné, a tedy nebudou zatěžovat okolí staveniště. Hluk je 
posouzen v rámci výstavby na dominantní zdroj, který je v tomto případě jeřáb 
DEMAG AC35L. Dodržení hygienických limitů je ověřeno v části A.10 Staveništní 
hluk. 
 
10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
Výchozím zákonem je Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Všichni pracovníci budou školeni a prokážou se zdravotní 
způsobilostí k vykonávání jim příslušné pozice. Pracovníci budou seznámeni se všemi 
riziky souvisejícími s Nařízením vlády (dále jen NV) č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky; a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V rámci BOZP je 
zpracována samostatná textová část A.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
– Montáž sil. 
Používání strojů a pracovních pomůcek upravuje NV č.378/2001 Sb. kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. Obsluha jeřábu a montážní plošiny se musí prokázat oprávněním používat 
příslušný stroj, jak již bylo uvedeno, je nutno se prokázat také platnou zdravotní 
způsobilostí. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou stavbu, koordinátor BOZP bude na stavbu 
přizván. 
11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb 
Výstavbou nejsou dotčeny okolní stavby, bezbariérová opatření nejsou nutná. 
12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při vjezdu (resp. výjezdu) budou umístěna dočasná dopravní značení upozorňující na 
probíhající stavbu, tedy výjezd vozidel, zákaz stání apod. Tyto dočasné dopravní značky 
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budou umístěny také na začátku ulice Revoluční v obou směrech, kde se nachází vjezd 
na staveniště. 
Dopravní opatření jsou znázorněna v příloze B.1 Situace dopravních vztahů. 
 
13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Jako speciální podmínky při provádění stavby můžeme brát výskyt ochranných pásem 
(dále OP). Tyto souvisejí především se stávající trafostanicí v severozápadní části 
staveniště. Dle Zákona č. 458/2000 Sb. (tzv. energetický zákon) jsou ochranná pásma 
následující: 7,0m od stávajících krajních konstrukcí trafostanice. OP od vedení 
vysokého napětí je taktéž 7,0m (napětí nad 1kV do 35kV včetně – vedení bez izolací) 
od krajních vodičů na obě strany. OP vedení nízkého napětí je 1,0m od krajních vodičů 
na obě strany. Dále je ještě nutno zmínit OP vodoteče, které činí 10m od paty objektu. 
 
14 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících 
dílčích termínů 
Datum zahájení I.etapy:  únor 2011 
Datum dokončení I.etapy: červenec 2011 
Datum zahájení II.etapy: březen 2012 
Datum dokončení II.etapy: duben 2012 
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1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: Posklizňová linka Horní Moštěnice 
Místo stavby: Parcelní číslo 1031/2 a 507, ulice Revoluční 
 751 17 Horní Moštěnice, Česká Republika 
Investor: SALIX Morava a.s. 
 Revoluční 30 
 751 17 Horní Moštěnice, Česká Republika 
Zhotovitel: AGROING Brno s.r.o. 
 Veslařská 25 
 637 00 Brno, Česká Republika 
 
2 Informace o staveništi 
Staveniště se nachází na stavební parcele č. 1031/2 a 507, která dříve sloužila jako 
hospodářské středisko kravína. Staveniště je dobře přístupné ze stávajících komunikací 
z ulice Revoluční, na kterou je napojen vjezd/výjezd. 
 Území staveniště již dříve sloužilo zemědělskému objektu, účel se tedy v zásadě 
nezmění. Bezprostředně v okolí se nacházejí stavby místních firem.  
Staveniště je zbaveno dřevin, které byly odstraněny spolu s demolicí kravína. Území je 
rovinné, po dokončení stavby bude vysazena řada stromů za plánovanou hlukovou 
stěnou podél hranice severní části staveniště. 
Po celou dobu je staveniště chráněno varovnými cedulemi proti vniku nepovolaných 
osob. Oplocení je drátěné průhledné výšky 1,8m, vjezd/výjezd bude vždy po skončení 
směny uzamčen. 
 
3 Sítě technické infrastruktury 
Nově budované objekty budou napojeny na elektrickou energii, která je přivedena ze 
stávající trafostanice v severozápadní části staveniště k rozvodné skříni u prachové 
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komory. Z tohoto rozvaděče bude energie přivedena ke všem místům spotřeby nově 
budovaných stavebních objektů.  
Sušička potřebuje přívod plynu, který bude připojen potrubím ze stávajícího HUP na 
jižní hranici pozemku.  
Přípojky budou vybudovány v předstihu a budou řádně vyznačeny stejně jako stávající 
sítě, aby nedošlo v průběhu zemních prací k poškození. 
 
4 Zajištění zdrojů a energií 
Všechny zdroje jsou napojeny přípojkami. Kanalizační a vodovodní síť je pouze 
stávající a jsou přivedeny ke stávajícím objektům. Nové přípojky těchto sítí nejsou 
k nově budovaným objektům přivedeny, neboť jejich charakter to nevyžaduje. 
Voda pro požární účely je zajištěna ze stávajícího hydrantu v západní části staveniště. 
Dosah je dostatečný pro všechny budované objekty. 
Elektrická energie je z rozvodné skříně přivedena pro účely staveniště pouze k osvětlení 
staveniště. 
Plynovod je stávající, přiveden ke kancelářím. V případě vytápění stávajícího objektu 
pro ostatní pracovníky bude využita elektrická energie, která v objektu již je. 
 
5 Uspořádání a bezpečnost staveniště 
Obvod staveniště je opatřen oplocením, které je z velké části stávající a dosahuje výšky 
1,8m. Oplocení je po cca 200m vždy opatřeno varovnými značkami „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“. V severní části staveniště podél řeky Moštěnky je oplocení 
nové, drátěné průhledné výšky taktéž 1,8m. 
V místě vjezdu/výjezdu je stávající uzamykatelná brána, která bude po čas provozu pod 
stálým dohledem.  Místo vjezdu/výjezdu je v obou směrech na ulici Revoluční 
označeno výstražnými značkami „Pozor! Výjezd vozidel ze stavby“. Po skončení 
pracovní směny bude brána uzamčena. 
V areálu staveniště bude komunikace vybavena značkami určující maximální povolenou 
rychlost a to 15 kmh-1. V místech probíhajících prací bude rychlost snížena na 10 kmh-1. 
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6 Údaje o dopravních trasách 
Příjezd na staveniště je ulicí Revoluční, která je napojena na hlavní silnici Dr. M. Tyrše. 
Doprava materiálu nepředpokládá tahače s dlouhými návěsy, které by mohly 
předpokládat kritické úseky dopravní trasy. Doprava materiálu je věcí dodavatele těchto 
prvků, který si sám ověří průjezdnost trasy, především z hlediska hmotnosti nákladu. 
Z hlediska primární dopravy je také řešen odvoz zeminy z výkopku. Tato zemina je 
odvážena na nejbližší skládku, která je v Prosenici u Přerova, vzdálená 9,9km. 
 
7 Řešení zařízení staveniště 
7.1 doprava po staveništi 
V místě vjezdu na staveniště je na ulici Revoluční napojena stávající vnitrostředisková 
komunikace, která probíhá až po stávající objekt, který bude sloužit pro účel zařízení 
staveniště. Na tuto komunikaci plynule naváže nově budovaná komunikace, která bude 
bez finální povrchové úpravy sloužit jako staveništní, po dokončení stavby se upraví a 
provede povrchová úprava v provedení silniční beton. Na tuto komunikaci bude 
napojena staveništní komunikace podél skladovacích sil, která bude po dokončení plně 
odstraněna. Tato komunikace bude z betonového recyklátu tl. 150mm na geotextilii.  
Komunikace jsou navrženy tak, aby splňovaly průjezd nákladních vozidel a jeřábu. 
Poloměr komunikací je nejméně 15,0m. 
 
7.2 skladovací plochy 
Pro řešenou technologickou etapu montáže sil není třeba vytvářet zvláštní skladovací 
plochy. Sila budou montována postupně a vždy bude využito příslušné základové 
konstrukce, na jednu fázi etapy bude využito sousední základové konstrukce. 
Skladovací plochy pro ostatní technologické etapy jsou znázorněny v příloze B.5 Výkres 
zařízení staveniště pro založení celé stavby, kde jsou plochy využívány pro bednění aj. 
Dopravený materiál bude uložen na paletách, na kterých je i dopraven. V případě 
potřeby budou palety zaplachtovány. Po dokončení střešní části sila bude materiál 
přirozeně chráněn proti dešťům a jiným nepříznivým klimatickým vlivům. 
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Ruční pracovní nářadí, jakožto i spojovací prvky a podobný drobný materiál, budou 
uloženy v uzamykatelné místnosti stávajícího objektu, jež bude využit také pro sociální 
účely zařízení staveniště. 
 
8 Osvětlení staveniště 
Po staveništi bude rozvedena síť světelných lamp. Tyto lampy budou rozmístěny na 
hlavních bodech pravidelně od sebe vzdálených (viz. B.6 Výkres zařízení staveniště pro 
montáž skladovacích sil a haly příjmu).  
 
9 Hlídání staveniště 
Staveniště má vjezd shodný s výjezdem. Brána je uzavíratelná a uzamykatelná a je 
opatřena varovnými značkami proti vstupu nepovolaným osobám. V blízkosti vjezdu je 
stávající objekt, v němž se nachází kanceláře. V tomto objektu bude osoba, která bude 
mít zodpovědnost za pohyb osob na staveništi. Z objektu jde dobře vidět na místo 
vjezdu/výjezdu. Tato osoba bude pověřena kontrolou osob a vozů přijíždějících na 
staveniště a po skončení pracovní směny bude bránu uzamykat. 
Staveniště je v celé délce oploceno do výšky 1,8m. 
 
10 Vliv provádění stavby na životní prostředí 
Vliv stavby z tohoto hlediska můžeme posuzovat v různých odvětvích. První můžeme 
zmínit odpady, které při stavbě vznikají. Nakládání s odpady se řídí Zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech a dále vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů. Stavba je montovaná z přesně vyrobených dílců, takže vznik odpadů je 
minimální. Jde především o obalové materiály, či znehodnocené dřevěné či ocelové 
prvky. Žádné nebezpečné látky nejsou v průběhu výstavby použity. Může však 
vzniknout situace, kdy unikne část pohonných hmot či olejů z mechanismů a 
dopravních vozidel. V tomto případě je zemina bezprostředně zlikvidována dle výše 
uvedené legislativy. 
Dále je provádění stavby posouzena z hlediska negativních účinků hluku na okolí 
stavby. Řešená technologická etapa vykazuje zvýšenou hladinu hluku používáním 
jeřábu. V případě staveništního hluku nám však Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
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ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací umožňuje zvýšit dovolený 
hygienický limit a je ověřeno (viz. C.7 Staveništní hluk), že staveništní hluk je 
v přípustných mezích hygienických limitů pro hladinu akustického tlaku. 




11 Dimenze sociálních a hygienických objektů zařízení 
staveniště 
Jak již bylo mnohokrát uvedeno, budou využity stávající objekty. Je třeba ověřit, zda je 
jejich plocha dostatečná. 
Kanceláře musí splňovat podlahovou plochu 15-20m2 pro vedoucího stavby. 
Šatna musí mít na jednoho pracovníka podlahovou plochu 1,25m2, v tomto případě 
však šatna slouží také ke konzumaci jídla, bude tedy zvýšena o 0,5m2 na hodnotu 
1,75m2 podlahové plochy na 1 pracovníka. Požadovaná hodnota je na maximální počet 
pracovníků = 26. V tomto případě vycházíme z předpokladu, že pro největší silo je 
nutno min. 26 pracovníků, které souvisí s počtem mechanických zvedáků. Těchto 26 
pracovníků samozřejmě nebude obsluhovat pouze jedno silo, ale v případě výtahu 
budou svoláni právě k danému silu a budou pokračovat na jiném objektu. Výsledná 
hodnota podlahové plochy pro šatny je: 26*1,75 = 45,5m2. 
Světlá výška stávajících objektů splňuje min. hodnotu 2,6m. 
Hygienický požadavek pro umývárny je 1 umyvadlo na 10 osob, v objektu musí být 
nejméně tedy 3 umyvadla. Na 15 osob je doporučena 1 sprchová kabina, minimální 
počet je 2 sprchové kabiny. WC místnost musí být mít nejméně 2 sedadla a 2 pisoáry.  
Podlahové plochy objekty jednoznačně splňují, o ostatní požadavky budou objekty 
případně doplněny před zahájením výstavby. 
 
12 Dimenzování staveniště pro potřeby vody a energie 
12.1 Maximální spotřeba vody 
Maximální spotřebu vodu je nutno určit pro dimenzi potrubí. Voda je v tomto případě 
dělena na tři hlavní odběry, a to voda požární, voda pro účely výstavby a třetí je voda 
pro hygienické účely.  
Požární voda v tomto případě nebude dimenzována, neboť na území staveniště se 
nachází stávající hydrant v západní části pozemku. Pro případy menších havárií budou 
umístěny dle zásad požární bezpečnosti ruční přenosné hasicí přístroje. Tato místa 
určuje samostatný projekt požární bezpečnosti. 
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Voda pro účely výstavby sil taktéž nebude uvažována. Jedná se o montáž předem 
připravených prvků. Proces výstavby nevykazuje žádné mokré procesy. Je však nutno 
započítat i související procesy, jako jsou betonáže, kde musíme uvažovat s vodou na 
ošetřování betonu nebo zemní práce, kdy je nutno mýt kola nákladních aut. 









Ošetřování betonu m3 1093,89 200 218778 
Ošetřování betonu však bude probíhat postupně, potřebné množství v tabulce udává 
celkové množství vody pro ošetřování betonu. Výstavba je proudová a budeme 
předpokládat, že najednou se bude ošetřovat maximálně 40% z daného množství. Odhad 
vychází z doby výstavby, výpočtu doby odbednění a z harmonogramu celé stavby. 















kSQ nva  
Voda potřebná pro mytí vozidel pro mycí rampu bude jednorázově naplněna v době, 
kdy voda nebude užívána pro jinou potřebu. Voda je jednou naplněna, poté cirkuluje. 
Mycí rampa je vybavena sedimentační nádrží, kde se shromažďují kaly a jiné nečistoty 
z mytí. 
Voda pro hygienické účely vychází z průměrného maximálního počtu pracovníků na 
stavbě. Budeme tedy uvažovat s 26ti pracovníky. 
Stanovení potřeby vody pro sociálně hygienické potřeby: 
SPOTŘEBA VODY PRO SOCIÁLNÍ 







Sprchy 45 26 1170 





















kde:  Qb … množství vody v ls-1 
  Pp … počet pracovníků 
  Ns … norma spotřeby vody na osobu za den 
  kn … koeficient nerovnoměrnosti (sociálně hygienické účely 2,7) 
   t … čas, po který je voda odebírána 
 
Z vypočítaných hodnot určíme dimenzi potrubí dle následující tabulky: 
Výpočtový průtok 
Q [ls-1] 
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 
D 
palec (“) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 
mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
Z tabulky vychází dimenze potrubí 100mm. Dimenze je poměrně velká, nicméně 
přípojky stávajícího objektu, jež sloužil pro účely kravína, jsou dimenzovány dostatečně 
na tuto spotřebu.  
 
12.2 Maximální příkon elektrické energie 
Elektrická energie pro účely staveniště bude přivedena pouze ke staveništnímu 
osvětlení. K pracovištím není energie třeba, neboť ruční pracovní nářadí je vybaveno 
bateriemi, jeřáb a montážní plošina jsou na pohonné hmoty. 
Stávající objekty jsou vybaveny osvětlením, kanceláře jsou vytápěny plynem, stávající 
objekt pro zázemí pracovníků bude vybaveno elektrickým konvektorem. 
Strojní zařízení musíme opět uvažovat vzhledem k ostatním technologickým etapám. Je 




STAVEBNÍ STROJ PŘÍKON ELEKTROMOTORU [kW] 
Svářecí stroj 9,8 
Vibrátor (3 ks) 3*1,0 
Vibrační lišta 1,8 
PŘÍKON CELKEM 14,6 
 
Stanovíme příkon vnějšího osvětlení: 












0,010 510 10 51 
Nutný příkon elektrické energie pak vypočítáme ze vzorce: 
  
( ) ( )
















kde:  S  … elektrický příkon 
  P1 … instalovaný výkon elektromotorů na staveništi v kW 
  P2 …instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů v kW 
  P3 … instalovaný výkon vnějšího osvětlení v kW 
Potřebný příkon pro venkovní osvětlení 56,1 kW. 
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 1 Vstupní údaje
Hluková studie je zpracována na fázi po dokon
(dále jen PL) v obci Horní Mošt
rodinných domů na ulici Zámostí severn
zástavba RD na ulici Revolu
posouzení na chráněný venkovní prostor staveb. 
Obr.1 Schematické znázorn
Z hlediska této problematiky je výstavba na dv
posouzení PL po dokonč
provedená opatření dosta
v průběhu výrobní přípravy II. etapy. 
Tato část bude zpracována v
ochraně zdraví před nepř






čení I. etapy výstavby poskliz
ěnice. V blízkosti PL byla vybudována nová zástavba 
ě od hranice pozemku, ohrožena je také 
ční východně od pozemku. V obou případech se jedná o 
 
ění řešené oblasti 
ě etapy velmi efektivní, nebo
ení I. etapy v plném provozu prokazatelně
čující a pokud nejsou, lze protihluková opatř
 
 souladu s Nařízením vlády (dále NV) č
íznivými účinky hluku a vibrací.  





 ukáže, zda jsou 
ení přichystat již 





− skladovací sila 
− expedice 
− velín 
Z hlukového hlediska je známo, že vyšší hladina akustického tlaku zastíní zdroje 
s výrazně nižší hladinou akustického tlaku. Dle této skutečnosti jsou nejnepříznivější 
zdroje ventilátory u skladovacích sil a také potrubí pro transport surovin. Tyto zdroje 
jsou dominantní a budou dále řešeny.  
Dle NV č. 272/2011 Sb. je definován hluk z výše uvedených zdrojů jako proměnný, 
tedy jeho hladina akustického tlaku se v daném místě mění v závislosti na čase o více 
než 5dB. Hluk ve svém zvukovém spektru neobsahuje tónové složky nad prahem 
slyšení. 
Jako výchozí hladiny akustického tlaku řešených zdrojů budou využity přímo naměřené 
hodnoty, které byly zjištěny 1m od zdroje za plného provozu posklizňové linky. Zdroje 
jsou schematicky znázorněny na následujícím obrázku: 
  
 Obr.2 Označení dominantních zdroj
 
Čísly 1-6 jsou označeny ventilátory, 
akustického tlaku na transportním potrubí.
 Vždy byla zjištěna ekvivalentní hladina akustického tlaku L
zpracovávaných surovin, tedy kuku




(Pozn.: Čárkovanou čarou je znázorněna II. etapa)
číslo 7 a 8 označuje místo měř
 
Aeq,T obou možných 








Tab.1 Naměřené hladiny akustického tlaku dominantních zdrojů 
Číslo 






1 1m od 1. ventilátoru u východní stěny sušící linky 88,8 
2 1m od 2. ventilátoru u východní stěny sušící linky 80,9 
3 1m od 3. ventilátoru u východní stěny sušící linky 82,1 
4 1m od 4. ventilátoru u východní stěny sušící linky 88,7 
5 1m od 2. ventilátoru u západní stěny sušící linky 93,2 
6 1m od 1. ventilátoru u západní stěny sušící linky 93,3 
7 3NP na plošině mezi potrubím pro transport surovin 87,0 
8 5NP na plošině 1m od potrubí 90,7 
Jak již bylo uvedeno, budeme sledovat hodnoty hladin akustického tlaku v chráněných 
venkovních prostorech. Limity pro chráněný venkovní prostor v tomto případě upravuje 
NV č.272/2011 Sb. dle §12 následovně: 
Pro denní dobu je stanoven pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, pro noční 
dobu pro jednu nejhlučnější hodinu. Noční doba bude vzata v úvahu, neboť posklizňová 
linka bude v období žní v nepřetržitém provozu. Hygienický limit ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku Laeq,T je pro chráněný venkovní prostor 50dB s korekcí přihlížející ke 
druhu chráněného venkovního prostoru a denní a noční době. Výsledné hodnoty, které 
budou posuzovány, jsou tedy: 
1) Denní doba 
Posuzujeme chráněný venkovní prostor ostatních staveb (viz. NV 272/2011 
Sb. Příloha č.3), ke kterému přičteme korekci k = 0dB, neboť se jedná o hluk 
ze stacionárních zdrojů. 





2) Noční doba 
Pro noční dobu se pro řešené prostory přičítá korekce -10dB. 
Výsledná posuzovaná hodnota pro noční dobu LAeq,1h = 50 – 10 = 40dB. 
Z uvedených limitů je jasné, že noční doba bude diktovat výrazné snížení hladin 
akustického tlaku z dominantních zdrojů. Bohužel není možné zanedbat období žní a 
uvažovat pouze s denní dobou. Posklizňová linka je bude sledována za plného provozu 




Pro posouzení vlivu stavby na okolní prostředí je využit specializovaný software Hluk+, 
který zahrnuje všechny potřebné parametry, včetně vlivu hluku z dopravy. Jako výchozí 
podklad je využit situační výkres, ve kterém budou ve výsledku znázorněny tzv. 
izofony, tedy křivky znázorňující hodnoty hladin akustického tlaku. 
Posouzení je provedeno na dva stavy. První stav zahrnuje pouze investiční objekty, bez 
jakéhokoliv opatření. Druhý stav je proveden pro navrženou protihlukovou stěnu, která 
bude lemovat severní až severovýchodní část hranice stavebního pozemku. 
Jak již bylo uvedeno, všechny výpočty vychází z přímo naměřených hladin akustického 
tlaku všech dominantních zdrojů, které byly uvedeny ve vstupních údajích. 
2.1 bez opatření proti šíření hluku 
Do vstupních údajů byly zahrnuty stavební objekty, včetně vnitrostřediskové 
komunikace a stávajících objektů.  
Tab.2 Vstupní údaje z programu Hluk+ 
 
 Při zadávání objektů byly samoz
zahrnuje vliv odrazivosti objekt
Obr.3 Výpočet izofon ve výšce 1,5m(bez bariéry)
Na obrázku vidíme černou šrafou objekty, v
komunikaci. Červenou č
nevyhovující posudek. Jak v
izofony pohybují mezi 37dB a 53dB. P








řejmě vzaty v úvahu výšky objektů
ů, kterou byla zavedena korekce 3dB.
 
 levé dolní části i čárkovanou 
arou vidíme základní izofony, které jasně ukazují na 
 severní části, tak v severovýchodní části vidíme, že se 
řesné hodnoty vyznačených bod
 




ů 1-6 jsou 
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Tab.3 Výsledky hladin akustického tlaku ve sledovaných bodech 
 
V tabulce nejsou uvedeny hodnoty na hranicích chráněných venkovních prostorů ve 
východní části, z Obr.3 Výpočet izofon ve výšce 1,5m(bez bariéry)je patrné, že zde se 
hodnoty hladiny akustického tlaku pohybují mezi 50dB a 55dB v nejkritičtějších 
místech. 
Z kritérií pro denní dobu LAeq,8h = 50  – 0 = 50dB  a pro noční dobu LAeq,8h = 50  – 0 = 
40dB vyplývá, že posklizňová linka nevyhovuje z hlediska hluku dle NV 272/2011 Sb. 
a bude nutno navrhnout protihluková opatření, neboť ve všech kritických místech 
musíme dosáhnout hladiny akustického tlaku nejvýše 40dB. 
 
2.2 s protihlukovou bariérou 
Vzhledem k nevyhovujícím hodnotám byla navržena protihluková stěna, lemující 
severní až severovýchodní hranici stavebního pozemku. Protihluková stěna bude 
sestávat ze svislých nosných ocelových profilů, mezi něž budou vodorovně vložena 
dřevěná prkna.  
Stěna byla navržena do výšky 4m, po dokončení stavby bude směrem k zástavbě 
vysazeno stromořadí, které bude tuto bariéru skrývat.  
Vstupní hodnoty zůstaly v této fázi stejné, jako ve výše uvedené tabulce Tab.2 Vstupní 
údaje z programu Hluk+ 
Mimo objekty byla zadána také protihluková stěna. V této fázi byly sledovány izofony 
taktéž ve výšce 1,5m. 
 
 
 Obr.4 Výpočet izofon ve výšce 1,5m s
Z vykreslených izofon jednozna
vidíme, že hladina akustického tlaku za protihlukovou st
Bohužel stěna řeší pouze severn




čně vyplývá, že stěna je dostatečně
ěnou ihned klesá až o 10dB. 









Zde je uvedena tabulka vypočtených hodnot: 
Tab.4 Výsledky hladin akustického tlaku ve sledovaných bodech- protihluková 
stěna 
 
V tabulce vidíme, že ze severní části nevyhoví pouze bod č.6, jehož hladina akustického 
tlaku nevyhoví pro noční dobu v období žní.  
Na obrázku vidíme, že sledovaná hranice na ulici Revoluční, se opět s hladinou 
akustického tlaku pohybuje v hodnotách od 50dB do 55dB, což nevyhoví ani pro denní 
dobu pro maximální provoz posklizňové linky. 
Je tedy patrné, že protihluková stěna v severní části má samozřejmě opodstatnění, 
nicméně není dostačující, jak pro severovýchodní část, tak zejména pro dotčenou 
zástavbu na ulici Revoluční. 
Z posudku tedy jasně vyplývá, že je nutno zavést další opatření, která by hladiny 
akustického tlaku značně omezovala. 
 
3 Navrhovaná opatření 
Pro všechny dominantní zdroje musí být navrženo efektivní snížení hladin akustického 
tlaku. V případě ventilátorů je možné instalovat tzv. kapotáž. Tedy ventilátor bude 
zakryt stěnovou a střešní konstrukcí, přičemž jedna stěna bude odkloněna tak, aby 
ventilátor mohl nasávat vzduch. Z vnitřní strany lze potom stěny a strop obložit 
dostatečně tlustou zvukově pohltivou izolací.  
U ventilátorů je ještě možnost vložit tzv. tlumící vložky.  
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Transportní potrubí bude obaleno zvukovou izolací. Z těchto izolací jsou velmi příznivé 
kruhové tlumiče GD, jež mají zvýšenou ochranu absorpčních části děrovaným plechem. 
Všechna tato opatření budou po realizaci posouzeny, zda jsou dostatečně vyhovující. U 
některých druhů izolací slibují výrobci útlum i v řádech desítek decibelů, je však nutno 
nejprve opatření realizovat a pak se přímo v terénu změří hodnoty hladin akustického 
tlaku zdrojů a v kritických místech.  
Z hlediska akustických zákonů je však nutné, aby bylo zváženo, zda zdroje zůstanou 
nadále dominantní. Pokud již nebude rozdíl hladin akustického tlaku všech zdrojů 
výrazný, je možné, že součet všech zdrojů bude v součtu vykazovat vyšší hodnotu, než 
samotné původní dominantní zdroje. 
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 1 Vstupní údaje
V této příloze je zpracován posudek, zda v
povolená hodnota hladiny akustického tlaku. P
s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochran
vibrací. 
V případě staveništního hluku bude posouzen je
dominantním zdrojem př
budeme uvažovat, že tento je
Z výřezu výkresu C4.c Za
vidět nejméně příznivá situace, 
a hranicí chráněného venkovního prostoru. Tato vzdálenost r
Z NV č. 272/2011 Sb. stanovíme maximální p
tlaku. Hygienický limit je pro chrán




 průběhu montáže sil nebude p
říloha je provedena v
ě zdraví před nepříznivými ú
řáb DEMAG AC35L, který je 
i řešené montáži skladovacích sil. Jako vstupní hodnotu 
řáb má hladinu akustického tlaku L1 = 95 dB.
řízení staveniště – montáž sil, je na následujícím obrázku 
tedy nejkratší vzdálenost mezi zdrojem hluku 
1 je 57,64m.
řípustnou hodnotu hladiny akustického 
ěný venkovní prostor LAeq,T = 50dB. Z
i teme korekci k = 0dB, protože se jedná o hluk ze stacionárních 
řekročena 
 souladu 





 přílohy č. 3 
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NV č. 272/2011 Sb. bere v úvahu přímo hluk ze staveništních zdrojů. Je jasné, že 
v průběhu výstavby je hlučnost zvýšená, avšak jedná se vždy o časově omezenou 
činnost, proto jsou povolené hygienické limity vyšší. K výchozí hodnotě LAeq,T = 50dB 
přičteme další korekci. 
Pro posouzení na chráněný venkovní prostor v případě pracovní činnosti v době 7hod – 
21 hod, kdy pracovní činnost nepřekročí dobu trvání 14 hod, přičteme korekci k = 15 
dB. Výsledná posuzovaná hodnota pro chráněný venkovní prostor pro hluk ze stavební 
činnosti je tedy následující: 
LAeq,S = LAeq,T + k 
LAeq,S = 50 + 15 
LAeq,S = 65 dB 




Jak již bylo uvedeno, výchozí hodnota pro posouzení je hodnota hladiny akustického tlaku 
jeřábu    L1 = 95dB. Mezi Zdrojem hluku a hranicí chráněného venkovního prostoru není 
žádná překážka. Výpočet tedy bude sledovat útlum hluku vlivem vzdálenosti. 































kde:  L1 … hladina akustického tlaku v místě příjmu v dB 
 L2 … hladina akustického tlaku zdroje hluku v dB 
 r1 … vzdálenost od zdroje hluku, kde byla hladina akustického tlaku 
   v m 
 r2 … vzdálenost mezi zdrojem hluku a místem příjmu v m 
Z výpočtu vyplývá posouzení: 
L1 ≤ LAeq,S 
60 < 65  => Posudek VYHOVÍ 
 
3 Závěr 
Z posudku jednoznačně vyplývá, že staveništní hluk je v přípustných mezích 
hygienických limitů a nebude nutné provádět opatření, jako např. výstavbu protihlukové 
bariéry. 
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Železobetonová konstrukce je vyrobena z betonu C16/20. V následující příloze bude 
vypočítána doba, po které beton dosáhne požadovanou pevnost v tlaku 10MPa, 
potřebnou pro odbednění konstrukce při průměrné teplotě prostředí v obci Horní 
Moštěnice – Základové konstrukce se začínají bednit v březnu. 
 
1. doba, za kterou beton dosáhne požadované pevnosti 10MPa při průměrné teplotě 
tuhnutí 20°C 
 Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 log d) 
 10 = 20 (0,28 + 0,5 log d) 
 d = 2 dny 
kde:  Rbd …. požadovaná pevnost v MPa 
 Rb28d..pevnost betonu po 28 dnech v MPa 
 d ……. počet dnů 
2. faktor zrání při průměrné teplotě prostředí 20°C 
 f = (t + 10°C)*3 
 f = (20 + 10) *3 
 f = 90°dnů 
kde: f … faktor zrání 
 t … průměrná teplota tvrdnutí betonu za normativních podmínek 
3. doba tvrdnutí betonu potřebná pro dosažení odbedňovací pevnosti betonu  
a) průměrná teplota v obci Horní Moštěnice v březnu: 
 t7 = -0,8 °C  tprům=(t7 + t13 + 2*t21) /4   
 t13 = 7,6 °C  tprům=(-0,8 +7,6+2*3,2) /4 
 t21 = 3,2°C  tprům= 3,3°C 
kde: t7 … průměrná teplota prostředí v 7 hod 
 t13 … průměrná teplota prostředí ve 13 hod 
 t21 … průměrná teplota prostředí ve 21 hod 
Průměrná teplota v březnu je stanovena na 3,3°C. 
b) doba potřebná pro odbednění při průměrné teplotě prostředí 3,3°C: 
 f = (t + 10) *d 
 90 = (3,3 + 10) *d 
 d = 7 dnů 
140 
 
Pro bezpečnou rezervu dobu odbednění budeme uvažovat na 10 dnů, 
abychom zahrnuli nepředvídané změny teplot. Doba odbednění bude 




Posklizňová linka díky převažujícím montovaným konstrukcím výrazně urychluje 
výstavbu. Pří montáži objektů vzniká minimální množství odpadu, takže stavba 
nezatěžuje životní prostředí. 
Jak ukázala hluková studie, posklizňová linka je výrazným zdrojem hluku a musí být 
provedena další opatření, která hladiny akustických tlaků sníží. Nová opatření budou 
dále zahrnuta již v přípravné fázi II. etapy výstavby.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
PL posklizňová linka 
PE polyetylén 
HUP hlavní uzávěr plynu 
SO stavební objekt 
THU technicko hospodářský ukazatel 
NV nařízení vlády 
ZOV zásady organizace výstavby 
KZP kontrolní a zkušební plány 
ZS zařízení staveniště 
OP ochranné pásmo 
PS provozní soubor 
MaR měření a regulace 
PD projektová dokumentace 
STL středotlaký 
HPV hladina podzemní vody 
SD stavební deník 
DL dodací list 
OL objednací list 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
HSV hlavní stavbyvedoucí 
PSV pomocný stavbyvedoucí 
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